



PDR 2016 COMUNE DI PIETRACAMELA

Piano di Ricostruzione

Legge n. 77/2009 e Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010

Quadro Tecnico Economico

09 febbraio 2016

AMBITO P1. LA TERRA
AMBITO P2. LA VILLA
AMBITO P3. PAGLIARE
AMBITO P4. INTERMESOLI
Quadro Tecnico Economico



Il Commissario
Silvana D'AGOSTINO

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Enrico CICHESSE

Il Responsabile Area Territorio e Ambiente
Arch. Domenico TURLA

Ufficio Sisma
ing. Giulia MASSIMI
ing. Vincenzo DI SIMONE

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile contrattuale
Urb. Raffaele GEROMETTA

Coordinamento attività
Arch. Carlo SANTACROCE
Arch. Rudi FALLACI

Pianificazione urbanistica
Arch. Chiara BIAGI
Urb. Fabio VANIN

Beni culturali
Arch. Simona GRECO
Arch. Lorenzo TUCCI

Strutture edifici e rilievo del danno
Ing. Alessandro SANNA
Ing. Mauro PERINI



Ambiente e paesaggio
Dott. Agr. Fabio TUNIOLI
Dott. For. Giovanni TRENTANOVI

Valutazione economico finanziaria piani e progetti
Arch. Emanuela BARRO
Urb. Daniele RALLO

Geologia e Idraulica
Dott. Geol. Roberto GIANNINI
Ing. Lino POLLASTRI

Valutazione Ambientale
Ing. Elettra LOWENTHAL
Dott. Amb. Chiara LUCIANI

Partecipazione, economia e marketing territoriale
Dott. Paolo TREVISANI
Urb. Valeria POLIZZI

Sistema Informativo Territoriale
Urb. Lisa DE GASPER
Andrea FRANCESCHINI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it



Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela
Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, Pagliare, Intermesoli

QUADRO TECNICO ECONOMICO - SINTESI

QTE RICOSTRUZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTI TOTALI	
	A. EDILIZIA PRIVATA		52 599 019 €
	di cui		
	A1. Edilizia residenziale privata	52 599 019 €	
	A2. Acquisto abitazione equivalente	0 €	
	B. EDILIZIA PUBBLICA		800 000 €
	di cui		
	B1. Edilizia residenziale pubblica	0 €	
	B2. Edifici pubblici di interesse strategico	800 000 €	
	B3. Edifici pubblici non di interesse strategico	0 €	
QTE SVILUPPO	C. EDILIZIA PER IL CULTO		1 420 000 €
	D. RETI E SPAZI PUBBLICI con attestazione danno sisma 06/04/2009		1 944 133 €
	di cui		
	D1. Rete sottoservizi	733 692 €	
	D2. Rete viaria	0 €	
	D3. Spazi pubblici	1 210 441 €	
	E. MACERIE PUBBLICHE		0 €
	F. MESSA IN SICUREZZA		0 €
	G. ESPROPRI OPCM 3881/2010 (Art. 5. c. 8)		0 €
	H. ALTRO		0 €
QTE SVILUPPO	TOTALE QTE RICOSTRUZIONE		56 763 153 €

QTE SVILUPPO	TIPOLOGIA	IMPORTI TOTALI	
	I. RETI E SPAZI PUBBLICI per riqualificazione del c.s / adeguamento tecnologico		0 €
	di cui		
	I1. Rete sottoservizi	0 €	
	I2. Rete viaria	0 €	
	I3. Spazi pubblici	0 €	
	J. ALTRI ESPROPRI		0 €
	K. ALTRO		579 230 €
	di cui		
	K1. Sostituzione illuminazione pubblica La Terra	195 064 €	
QTE SVILUPPO	K2. Sostituzione illuminazione pubblica La Villa	183 237 €	
	K3. Sostituzione illuminazione pubblica Pagliare	33 165 €	
	K4. Sostituzione illuminazione pubblica Intermesoli	167 764 €	
	TOTALE QTE SVILUPPO		579 230 €

A) EDILIZIA PRIVATA						
AMBITO	N. AE/ES	Superficie lorda (Slp)	CONTRIBUTO BASE UNITARIO	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER LAVORI	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
LA TERRA	51	31 150	14 030 312	13 613 754	20 061 157	27 021 165
LA VILLA	42	24 078	9 613 843	9 518 019	12 230 987	16 440 693
PAGLIARE	12	2 486	686 618	664 706	832 521	1 118 671
INTERMESOLI	57	19 104	4 738 093	4 637 564	5 961 429	8 018 492
	162	76 818	29 068 866	28 434 043	39 086 093	52 599 019

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E R = Rudere (edificio senza copertura)	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 CS	2P	1	1. La Terra	AE/UMI	37	3	112	100.0%	78	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Intonaco cementizio Porzione probabilmente aggiunta (terrazzo piano)
01 CS	2P	2	1. La Terra	AE/UMI	13	3	38	100.0%	26	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Balcone aggiunto
01 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	83	4	333	100.0%	233	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista e tettoia in legno Balcone aggiunto Corpo posticcio su passaggio porticato Scala in ferro da rimuovere e parabola
01 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	59	2	118	100.0%	82	R2	IV°	II°	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	-
01 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	15	2	31	100.0%	21	R2	IV°	II°	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista
01 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	107	4	429	100.0%	300	R2	IV°	II°	40 %	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Passaggio sotto aggiunto
01 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	68	2	137	100.0%	96	R2	III°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Gravi lesioni sul retro Moderno Intonaco cementizio
01 CS	2P	8	1. La Terra	AE/UMI	107	2	214	100.0%	150	R2	IV°	IV°	10 %	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	C	B	-
01 CS	2P	9	1. La Terra	AE/UMI	55	2	111	100.0%	78	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Soffitto del portico sta crollando
01 CS	1P	10	1. La Terra	AE/UMI	12	1	12	27.0%	8	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Corpo aggiunto
01 CS	1P	11	1. La Terra	AE/UMI	44	3	133	27.0%	93	R2	IV°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Intonaco cementizio
01 CS	1P	12	1. La Terra	AE/UMI	41	3	124	27.0%	87	R2	IV°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
01 CS	1P	13	1. La Terra	AE/UMI	75	2	149	27.0%	104	R2	IV°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista Nicchia con Madonnina
01 CS	1P	14	1. La Terra	AE/UMI	88	4	354	27.0%	248	R2	III°	IV°	10 %	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Finestre con mattoni forati attorno sui finachi corti
01 CS	1P	15	1. La Terra	AE/UMI	39	3	117	27.0%	82	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio
01 CS	1P	16	1. La Terra	AE/UMI	59	2	118	27.0%	82	R2	IV°	III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Corpo sopra al passaggio aggiunto
01 CS	1P	17	1. La Terra	AE/UMI	40	3	120	27.0%	84	R2	II°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio Moderno Balcone ristrutturato
01 CS	1P	18	1. La Terra	AE/UMI	44	3	133	27.0%	93	R2	III°	IV°	10%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Moderno, contrastante con tutto il resto Balcone Edicola Via Crucis
01 CS	1P	19	1. La Terra	AE/UMI	82	3	246	27.0%	172	R2	II°	V°		Slp _{UMI} ≤ 40%	B	C	-	Puntellato, stava crollando
02 CS	-	1	1. La Terra	AE	85	3	256	26.3%	179	R2	I°	I°	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
02 CS	-	2	1. La Terra	AE	80	3	239	26.3%	167	R2	IV°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Pietra a vista Tettoia incongrua
02 CS	-	3	1. La Terra	AE	80	3	241	26.3%	168	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Tettoia incongrua
02 CS	-	4	1. La Terra	AE	52	2	103	26.3%	72	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Portico con terrazza
02 CS	-	5	1. La Terra	AE	21	2	42	26.3%	29	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E R = Rudere (edificio senza copertura)	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
02 CS	-	6	1. La Terra	AE	49	4	194	26.3%	136	R2	I°	I°	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	C	Pietra a vista
02 CS	-	7	1. La Terra	AE	39	3	118	26.3%	82	R2	IV°	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
02 CS	-	8	1. La Terra	AE	32	3	97	26.3%	68	R2	IV°	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Tettoia di ingresso incongrua
03 CS	-	1	1. La Terra	AE	77	4	307	AE senza esiti E	215	R2	II°	I I°	40%	-	B	-	-	Terrazza su scarpata Balconcini originali Tettoia incongrua
03 CS	-	2	1. La Terra	AE	39	4	157	AE senza esiti E	110	R2	II°	I II°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Passaggio porticato
04 CS	3P	1	1. La Terra	AE/UMI	120	3	360	39.8%	252	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Intonaco cementizio
04 CS	3P	2	1. La Terra	AE/UMI	37	3	111	39.8%	78	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	-
04 CS	3P	3	1. La Terra	AE/UMI	60	2	120	39.8%	84	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Pietra a vista
04 CS	3P	4	1. La Terra	AE/UMI	34	3	101	39.8%	70	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Tettoia in legno incongrua
04 CS	3P	5	1. La Terra	AE/UMI	54	3	162	39.8%	113	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
04 CS	3P	6	1. La Terra	AE/UMI	33	4	132	39.8%	93	R2	II°	III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Edificio autorizzato
04 CS	3P	7	1. La Terra	AE/UMI	30	3	91	39.8%	64	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
04 CS	3P	8	1. La Terra	AE/UMI	34	2	68	39.8%	48	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Arco con portico
04 CS	3P	9	1. La Terra	AE/UMI	42	4	168	39.8%	118	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Finestre ad arco
04 CS	3P	10	1. La Terra	AE/UMI	41	3	124	39.8%	87	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	-
04 CS	2P	11	1. La Terra	AE/UMI	57	4	227	62.0%	159	R2	IV°	IV°	10%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Cortile Intonaco cementizio Tettoia incongrua
04 CS	2P	12	1. La Terra	AE/UMI	29	3	86	62.0%	60	R2	II°	II°	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Arco con sopra passaggio
04 CS	2P	13	1. La Terra	AE/UMI	65	3	195	62.0%	136	R2	I°	I°	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Architrave in pietra con incisioni Pietra a vista Canna fumaria da rimuovere
04 CS	2P	14	1. La Terra	AE/UMI	20	3	61	62.0%	43	R2	I°	I°	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	C	-	-	-
04 CS	2P	15	1. La Terra	AE/UMI	90	3	270	62.0%	189	R2	III°	V°		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	C	C	A	Pietra a vista Porzione sopra passaggio
04 CS	2P	16	1. La Terra	AE/UMI	27	3	81	62.0%	57	R2	II°	III°	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio
04 CS	2P	17	1. La Terra	AE/UMI	45	4	179	62.0%	126	R2	IV°	V°		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	B	Pietra a vista
04 CS	2P	18	1. La Terra	AE/UMI	25	3	74	62.0%	52	R2	III°	III°	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	-
04 CS	2P	19	1. La Terra	AE/UMI	86	3	257	62.0%	180	R2	II°	II°	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Balconi originali

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
04 CS	2P	20	1. La Terra	AE/UMI	29	3	86	62.0%	60	R2	II*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	-
04 CS	2P	21	1. La Terra	AE/UMI	23	3	68	62.0%	48	R2	II*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	-
04 CS	2P	22	1. La Terra	AE/UMI	44	3	131	62.0%	91	R2	I*	I*	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	-
04 CS	2P	23	1. La Terra	AE/UMI	37	3	111	62.0%	78	R2	V*	III*	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Balcone moderno Ingresso su superfetazione sopra la roccia
04 CS	1P	24	1. La Terra	AE/UMI	52	3	157	76.3%	110	R2	III*	III*	2 0%	Slp _{UMI} ≥ 70%	A	-	-	Tettoia in legno Passaggio con sopra terrazza
04 CS	1P	25	1. La Terra	AE/UMI	44	3	133	76.3%	93	R2	II*	III*	20%	Slp _{UMI} ≥ 70%	B	-	-	-
04 CS	1P	26	1. La Terra	AE/UMI	34	3	101	76.3%	70	R2	IV*	V*		Slp _{UMI} ≥ 70%	E	C	B	-
04 CS	1P	27	1. La Terra	AE/UMI	34	4	136	76.3%	95	R2	II*	III*	20%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	28	1. La Terra	AE/UMI	35	3	105	76.3%	73	R2	II*	II*	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	29	1. La Terra	AE/UMI	24	3	71	76.3%	50	R2	II*	II*	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	30	1. La Terra	AE/UMI	46	3	137	76.3%	96	R2	IV*	V*		Slp _{UMI} ≥ 70%	E	C	A	Pietra a vista
04 CS	1P	31	1. La Terra	AE/UMI	73	4	291	76.3%	204	R2	II*	II*	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	32	1. La Terra	AE/UMI	30	3	89	76.3%	63	R2	II*	II*	40%	Slp _{UMI} ≥ 70%	E	-	-	Fronte chiuso da ponteggi
05 CS	-	1	1. La Terra	AE	41	3	122	AE senza esiti E	85	R2	II*	II *	40%	-	B	-	-	Pietra a vista
05 CS	-	2	1. La Terra	AE	23	1	23	AE senza esiti E	16	R2	I*	II*	4 0%	-	B	-	-	Porticato di collegamento
05 CS	-	3	1. La Terra	AE	25	3	74	AE senza esiti E	52	R2	I*	I*	60 %	-	A	-	-	Pietra a vista
05 CS	-	4	1. La Terra	AE	24	3	73	AE senza esiti E	51	R2	III*	II I*	20%	-	B	-	-	-
06 CS	-	1	1. La Terra	AE	67	3	200	35.6%	140	R2	I*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio
06 CS	-	2	1. La Terra	AE	64	4	254	35.6%	178	R2	III*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Tinta bianca sui prospetti Balcone Moderno
06 CS	-	3	1. La Terra	AE	22	2	43	35.6%	30	R2	II*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
06 CS	-	4	1. La Terra	AE	18	3	54	35.6%	38	R2	I*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
06 CS	-	5	1. La Terra	AE	39	3	118	35.6%	82	R2	IV*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
06 CS	-	6	1. La Terra	AE	125	3	375	35.6%	263	R2	IV*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	-
07 CS	-	1	1. La Terra	AE	37	3	110	21.3%	77	R2	II*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Fianco puntellato Balconcini originali

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
07 CS	-	2	1. La Terra	AE	41	3	124	21.3%	87	R2	IV"	V"		Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	Pietra a vista
07 CS	-	3	1. La Terra	AE	53	3	159	21.3%	111	R2	II"	II"	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
07 CS	-	4	1. La Terra	AE	37	3	110	21.3%	77	R2	II"	II"	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	C	B	Manca una finestra Pietra a vista
07 CS	-	5	1. La Terra	AE	34	4	136	21.3%	95	R2	III"	V"		Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	A	Finestre puntellate Pietra a vista
08 CS	2P	1	1. La Terra	AE/UMI	52	3	155	43.2%	109	R2	IV"	V"		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Fregio sottogronda Fianco puntellato
08 CS	2P	2	1. La Terra	AE/UMI	54	3	161	43.2%	113	R2	IV"	IV"	10%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Persiane in PVC Canna fumaria sul retro
08 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	50	2	100	43.2%	70	R2	IV"	III"	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista con parte intonacata su sopraelevazione
08 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	57	3	171	43.2%	120	R2	III"	II"	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	B	-	-	Pietra a vista Ponte di collegamento
08 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	39	4	156	43.2%	109	R2	III"	II"	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista parzialmente intonacato
08 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	116	2	232	43.2%	162	R2	III"	III"	2 0%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	B	-	-	Edificio autorizzato
08 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	39	3	118	43.2%	83	R2	III"	III"	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	B	-	-	Edificio autorizzato
08 CS	1P	8	1. La Terra	AE/UMI	24	3	73	33.0%	51	R2	II"	II"	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
08 CS	1P	9	1. La Terra	AE/UMI	26	3	78	33.0%	55	R2	II"	III"	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Moderno Intonacato
08 CS	1P	10	1. La Terra	AE/UMI	33	3	98	33.0%	69	R2	II"	III"	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	C	B	-
08 CS	1P	11	1. La Terra	AE/UMI	36	2	72	33.0%	51	R2	II"	II"	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	-
08 CS	1P	12	1. La Terra	AE/UMI	105	2	210	33.0%	147	R2	II"	III"	2 0%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Moderno Intonacato Balcone Brutta illuminazione pubblica
08 CS	1P	13	1. La Terra	AE/UMI	42	4	169	33.0%	119	R2	II"	III"	20 %	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Moderno Terrapieno Balcone
08 CS	1P	14	1. La Terra	AE/UMI	35	3	105	33.0%	73	R2	III"	III"	20 %	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	C	B	Moderno Intonacato Superfetazioni
08 CS	1P	15	1. La Terra	AE/UMI	19	5	94	33.0%	66	R2	IV"	II"	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
09 CS	-	1	1. La Terra	AE	52	3	155	AE senza esiti E	108	R2	IV"	I II"	20%	-	B	-	-	Superfetazione
09 CS	-	2	1. La Terra	AE	30	3	91	AE senza esiti E	64	R2	III"	III I"	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Superfetazione con balcone annesso
09 CS	-	3	1. La Terra	AE	19	3	58	AE senza esiti E	41	R2	III"	IV °	10%	-	A	-	-	-
09 CS	-	4	1. La Terra	AE	32	3	95	AE senza esiti E	67	R2	III"	II °	40%	-	A	-	-	Rimaneggiato
09 CS	-	5	1. La Terra	AE	32	3	96	AE senza esiti E	67	R2	IV"	IV"	10%	-	A	-	-	Intonaco cementizio Balconi di diversa profondità Puntellato

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E R = Rudere (edificio senza copertura)	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
09 CS	-	6	1. La Terra	AE	73	3	218	AE senza esiti E	152	R2	III*	III*	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balconi Canna fumaria Nicchia e portico sull'angolo
09 CS	-	7	1. La Terra	AE	21	1	21	AE senza esiti E	15	R2	III*	II I*	20%	-	C	-	-	Sotto ponteggi
10 CS	-	1	1. La Terra	AE	26	4	106	38.7%	74	R2	IV*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista Rinzaffo
10 CS	-	2	1. La Terra	AE	38	3	113	38.7%	79	R2	IV*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Puntellato Pietra a vista e intonaco Fregio sotto gronda
10 CS	-	3	1. La Terra	AE	27	3	82	38.7%	57	R2	III*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Intonaco cementizio Balconi
10 CS	-	4	1. La Terra	AE	11	4	44	38.7%	31	R2	IV*	IV*	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	A	-
10 CS	-	5	1. La Terra	AE	30	2	60	38.7%	42	R2	IV*	IV*	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Su sperone di roccia Balconcino
10 CS	-	6	1. La Terra	AE	32	3	95	38.7%	66	R2	IV*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio Sotto l'arco porta puntellata Madonnina sul fronte Infissi nuovi
10 CS	-	7	1. La Terra	AE	31	4	122	38.7%	86	R2	IV*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	A	Pietra a vista Corpo aggiunto ad un piano
10 CS	-	8	1. La Terra	AE	14	3	41	38.7%	29	R2	III*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio
10 CS	-	9	1. La Terra	AE	54	4	214	38.7%	150	R2	I*	I*	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	C	A	Retro rovinato Bifora sul fronte Corpo basso aggiunto Finestra alta rimaneggiata
10 CS	-	10	1. La Terra	AE	60	4	242	38.7%	169	R2	I*	I*	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio Porta puntellata Bifora Nicchia con Crocifissione
10 CS	-	11	1. La Terra	AE	37	4	149	38.7%	104	R2	III*	III*	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio Passaggio su arco Superfetazione in angolo con 9
10 CS	-	12	1. La Terra	AE	32	3	95	38.7%	66	R2	I*	II*	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Madonnina in nicchia Tettoia in lamiera
11 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	21	4	83	65.7%	58	R2	I*	I*	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista Terrazzo su tetto
11 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	66	4	264	65.7%	185	R2	I*	I*	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista e intonaco cementizio Balcone sulla strada Superfetazioni Due stemmi su porta
11 CS	1P	3	1. La Terra	AE/UMI	21	4	83	65.7%	58	R2	IV*	IV*	10%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Superfetazione verso il cortile
11 CS	1P	4	1. La Terra	AE/UMI	88	4	350	65.7%	245	R2	IV*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	B	Pietra a vista Arco puntellato
11 CS	1P	5	1. La Terra	AE/UMI	55	3	164	65.7%	115	R2	IV*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	B	Pietra a vista Superfetazione sul fianco
11 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	58	1	58	Edificio di culto	40	R2	I*	I*		-	A	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Giovanni Battista)
11 CS	1P	7	1. La Terra	AE/UMI	29	3	88	65.7%	61	R2	I*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Portoni nuovi
11 CS	1P	8	1. La Terra	AE/UMI	36	3	107	65.7%	75	R2	III*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	C	-	-	Accessi sotto il passaggio Pietra a vista Balcone Porta puntellata
11 CS	1P	9	1. La Terra	AE/UMI	62	3	185	65.7%	129	R2	III*	II*	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	A	-
12 CS	-	1	1. La Terra	AE	44	3	131	AE senza esiti E	92	R2	I*	II*	40%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Solaio a voltine del sottoportico

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
12 CS	-	2	1. La Terra	AE	36	3	109	AE senza esiti E	76	R2	I°	II°	40%	-	B	-	-	Intonaco cementizio sul fronte Fianco in pietra a vista
12 CS	-	3	1. La Terra	AE	48	3	143	AE senza esiti E	100	R2	I°	I°	60%	-	B	-	-	Pietra a vista
13 CS	-	1	1. La Terra	AE	41	4	163	45.1%	114	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	-	2	1. La Terra	AE	36	2	71	45.1%	50	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista Targa
13 CS	-	3	1. La Terra	AE	24	2	48	45.1%	33	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	-	4	1. La Terra	AE	26	3	79	45.1%	55	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	-	5	1. La Terra	AE	33	3	100	45.1%	70	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
13 CS	-	6	1. La Terra	AE	61	2	122	45.1%	85	R2	II°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
14 CS	-	1	1. La Terra	AE	100	2	200	AE senza esiti E	140	R2+AU	III°	III°	20%	-	B	-	-	Aspetto moderno Rivestimento in legno Attività chiusa
14 CS	-	2	1. La Terra	AE	46	3	138	AE senza esiti E	96	R2	III°	I II°	20%	-	A	-	-	Aspetto moderno Rivestimento in legno
15 CS	-	1	1. La Terra	AE	20	2	41	26.1%	29	R2	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
15 CS	-	2	1. La Terra	AE	5	2	10	26.1%	7	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
15 CS	-	3	1. La Terra	AE	53	2	106	26.1%	74	R2	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno
16 CS	-	1	1. La Terra	ES	68	2	135	Edificio singolo	95	R2	IV°	V°		-	B	-	-	Edificio autorizzato Pietra a vista
17 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	47	4	188	UMI senza esiti E	132	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Intonaco cementizio Balconi in ferro Timpano
17 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	55	2	110	UMI senza esiti E	77	R2	I°	II°	40%	-	C	-	-	Edificio autorizzato
17 CS	1P	3	1. La Terra	AE/UMI	39	3	117	UMI senza esiti E	82	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	
17 CS	1P	4	1. La Terra	AE/UMI	62	4	249	UMI senza esiti E	174	R2	II°	II°	40%	-	B	-	-	Pietra a vista Portichetto con terrazzo
17 CS	1P	5	1. La Terra	AE/UMI	45	5	225	UMI senza esiti E	158	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Balconi diversi tra loro, ma originali
17 CS	1P	6	1. La Terra	AE/UMI	87	4	349	UMI senza esiti E	244	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Passaggio ad arco puntellato Alcuni balconi sono rifatti
17 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	45	4	181	UMI senza esiti E	126	R2	II°	II°	40%	-	B	-	-	Intonaco rustico Balconcini originali
17 CS	2P	8	1. La Terra	AE/UMI	48	4	192	UMI senza esiti E	135	R2	I°	III°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balcone moderno
17 CS	2P	9	1. La Terra	AE/UMI	21	4	84	UMI senza esiti E	58	R2	II°	III°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio
17 CS	2P	10	1. La Terra	AE/UMI	24	4	95	UMI senza esiti E	67	R2	II°	II°	40%	-	B	-	-	

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
17 CS	2P	11	1. La Terra	AE/UMI	16	2	31	UMI senza esiti E	22	R2	I°	I°	60%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balcone Bassorilievo con Papa Moderno
17 CS	2P	12	1. La Terra	AE/UMI	47	4	190	UMI senza esiti E	133	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista
17 CS	2P	13	1. La Terra	AE/UMI	41	2	82	UMI senza esiti E	58	R2	II°	II°	40%	-	B	-	-	Passaggio Inseriti in legno dentro la muratura Parziale rinzafo
17 CS	2P	14	1. La Terra	AE/UMI	32	1	32	UMI senza esiti E	22	R2	II°	II°	40%	-	B	-	-	Pietra a vista con parte alta intonac ata
17 CS	2P	15	1. La Terra	AE/UMI	66	5	328	UMI senza esiti E	229	R2+AU	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista e parte alta intonacata su un fianco, intonaco cementizio sulle restanti facciate Scalinata in pietra Porta in ferro
17 CS	2P	16	1. La Terra	AE/UMI	27	2	53	UMI senza esiti E	37	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista
17 CS	2P	17	1. La Terra	AE/UMI	49	3	148	UMI senza esiti E	103	R2	I°	II°	40%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Scuri in PVC
17 CS	2P	18	1. La Terra	AE/UMI	32	3	95	UMI senza esiti E	66	R2	I°	III°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Scuri in PVC Tettoia
17 CS	3P	19	1. La Terra	AE/UMI	13	4	52	12.9%	36	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Rinzafo
17 CS	3P	20	1. La Terra	AE/UMI	13	4	51	12.9%	36	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Superfetazione Lesioni e spanciamenti
17 CS	3P	21	1. La Terra	AE/UMI	16	4	63	12.9%	44	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Balconcino aggiunto Ristrutturato
17 CS	3P	22	1. La Terra	AE/UMI	19	4	75	12.9%	53	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Tettoie e balconi aggiunti
17 CS	3P	23	1. La Terra	AE/UMI	26	4	103	12.9%	72	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	-
17 CS	3P	24	1. La Terra	AE/UMI	31	2	63	12.9%	44	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Rinzafo
17 CS	3P	25	1. La Terra	AE/UMI	22	2	44	12.9%	30	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Intonacato e parzialmente in pietra a vista
17 CS	3P	26	1. La Terra	AE/UMI	58	2	116	12.9%	81	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Balcone aggiunto con tettoia soprastante
17 CS	3P	27	1. La Terra	AE/UMI	49	4	194	12.9%	136	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Rinzafo Passaggio
17 CS	3P	28	1. La Terra	AE/UMI	30	2	59	12.9%	41	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
17 CS	3P	29	1. La Terra	AE/UMI	34	2	68	12.9%	47	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Rinzafo
18 CS	-	1	1. La Terra	AE	47	3	142	AE senza esiti E	100	R2	II°	I I°	40%	-	B	C	A	Pietra a vista Terrazzo in legno
18 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	3	101	AE senza esiti E	71	R2	III°	I II°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balcone Canna fumaria incongrua
18 CS	-	3	1. La Terra	AE	40	2	81	AE senza esiti E	56	AU	V°	V°		-	C	R	-	-
18 CS	-	4	1. La Terra	AE	16	2	31	AE senza esiti E	22	R2	II°	II°		-	B	-	-	-
18 CS	-	5	1. La Terra	AE	2	3	7	AE senza esiti E	5	R2	I°	II°	40%	-	B	-	-	-

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E R = Rudere (edificio senza copertura)	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
18 CS	-	6	1. La Terra	AE	38	4	151	AE senza esiti E	105	R2	II°	I°	40%	-	B	-	-	Pietra a vista su un fronte intonacato sugli altri Balconcini rifatti
18 CS	-	7	1. La Terra	AE	60	3	181	AE senza esiti E	127	R2	III°	III°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio In parte disabitato
18 CS	-	8	1. La Terra	AE	40	3	119	AE senza esiti E	83	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno
19 CS	-	1	1. La Terra	AE	198	2	397	60.7%	278	R2	I°	I°	60%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	Edificio pubblico (Sede comunale)
19 CS	-	2	1. La Terra	AE	55	4	221	60.7%	155	R2	I°	I°	60%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Pietra a vista Ristrutturato Balconcini originali
19 CS	-	3	1. La Terra	AE	19	3	58	60.7%	41	R2	II°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	C	-	-	Intonaco cementizio
19 CS	-	4	1. La Terra	AE	10	2	20	60.7%	14	R2	III°	III°	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	C	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
19 CS	-	5	1. La Terra	AE	13	3	38	60.7%	27	R2	III°	III°	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Intonaco cementizio
19 CS	-	6	1. La Terra	AE	42	3	125	60.7%	88	R2	I°	II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista Puntellato Corpo aggiunto
20 CS	2P	1	1. La Terra	AE/UMI	34	3	103	26.1%	72	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista, fianco intonacato Antenna tv su balcone Fregio sotto gronda Balcone su voltine
20 CS	2P	2	1. La Terra	AE/UMI	40	3	120	26.1%	84	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Due diverse altezze di gronda Parte intonacata e parte in mattoni a vista Balcone nuovo
20 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	10	3	31	26.1%	22	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio
20 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	50	4	198	26.1%	139	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	C	B	Intonaco Corpo aggiunto Porzione tonda con terrazzo
20 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	30	3	90	26.1%	63	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista e mattoni a tamponamento di una finestra
20 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	15	4	60	26.1%	42	R2	II°	V°		Slp _{UMI} ≤ 40%	E	C	B	Pietra a vista e mattoni Puntellato
20 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	11	2	23	26.1%	16	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Archetto verso 8 Porte nuove
20 CS	1P	8	1. La Terra	AE/UMI	64	3	193	10.6%	135	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Passaggio sotto portico Statua in nicchia Pietra a vista Finestrina nuova con cemento
20 CS	1P	9	1. La Terra	AE/UMI	34	2	68	10.6%	48	R2	II°	III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Passaggio Infissi in alluminio dorati
20 CS	1P	10	1. La Terra	AE/UMI	38	3	115	10.6%	80	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Fronte sul cortile
20 CS	1P	11	1. La Terra	AE/UMI	29	3	86	10.6%	60	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Tettoia in legno Canna fumaria Intonaco cementizio, fronte sul cortile in pietra a vista
20 CS	1P	12	1. La Terra	AE/UMI	67	4	266	10.6%	186	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Parte intonacata e parte in pietra a vista (solo sul retro) Fronte sul cortile Parabola sul tetto
20 CS	1P	13	1. La Terra	AE/UMI	40	2	79	10.6%	56	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Giardino privato
20 CS	1P	14	1. La Terra	AE/UMI	27	2	55	10.6%	38	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Giardino privato
20 CS	1P	15	1. La Terra	AE/UMI	74	2	147	10.6%	103	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista (retro sul cortile intonacato) Parabola sul fronte Passaggio

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E R = Rudere (edificio senza copertura)	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
20 CS	1P	16	1. La Terra	AE/UMI	80	3	241	10.6%	169	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista Passaggio sotto arco
20 CS	1P	17	1. La Terra	AE/UMI	72	3	216	10.6%	151	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	Pietra a vista e intonaco nelle parti alte Balconcini originali Passaggio coperto che finisce in una casa Sul retro non si accede
20 CS	1P	18	1. La Terra	AE/UMI	56	2	112	10.6%	78	R2	I°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
20 CS	1P	19	1. La Terra	AE/UMI	38	3	115	10.6%	81	R2	II°	II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	C	B	Pietra a vista
20 CS	1P	20	1. La Terra	AE/UMI	53	4	214	10.6%	150	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista Corpo aggiunto Piano terra abbandonato
20 CS	1P	21	1. La Terra	AE/UMI	90	4	359	10.6%	252	R2	I°	I°	60%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Nicchia con Madonnina
21 CS	-	1	1. La Terra	AE	55	4	222	81.9%	155	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	B	Puntellato Catene Su un fianco non si accede
21 CS	-	2	1. La Terra	AE	28	3	85	81.9%	59	R2	I°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Tettoia in legno
21 CS	-	3	1. La Terra	AE	16	4	63	81.9%	44	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	B	Intonaco cementizio Rinzaffo
21 CS	-	4	1. La Terra	AE	36	4	146	81.9%	102	R2	I°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio
21 CS	-	5	1. La Terra	AE	47	4	190	81.9%	133	R2	II°	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	C	-	-	Intonaco cementizio Tettoia in legno
21 CS	-	6	1. La Terra	AE	67	3	202	81.9%	141	R2	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Bassorilievo sopra porta Intonaco cementizio Tettoia in plastica Balconcino
21 CS	-	7	1. La Terra	AE	47	3	141	81.9%	99	R2	II°	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	B	Parzialmente in pietra a vista e intonacato Puntellato
22 CS	-	1	1. La Terra	AE	38	3	115	AE senza esiti E	81	R2	II°	II °	40%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Madonnina e Stemma Intonaco cementizio Contrafforte
22 CS	-	2	1. La Terra	AE	54	2	109	AE senza esiti E	76	R2	II°	II I°	20%	-	C	-	-	Parzialmente intonacato Madonnina
23 CS	-	1	1. La Terra	AE	23	1	23	13.1%	16	AU	IV°	V°		Slp _{AE} ≤ 40%	E	R	-	-
23 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	2	67	13.1%	47	R2	III°	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio
23 CS	-	3	1. La Terra	AE	43	2	86	13.1%	60	R2	III°	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Puntellato Tettoia
24 CS	-	1	1. La Terra	AE	58	2	115	AE senza esiti E	81	R2	II°	II °	40%	-	C	-	-	Intonaco rustico Nicchia con arco
24 CS	-	2	1. La Terra	AE	94	3	281	AE senza esiti E	196	R2	V°	II I°	20%	-	C	-	-	Rimaneggiato Vari materiali
25 CS	-	1	1. La Terra	AE	86	1	86	100.0%	60	AU	VI°	VI°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	R	-	-
25 CS	-	2	1. La Terra	AE	72	1	72	100.0%	50	AU	V°	VI°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	R	-	-
25 CS	-	3	1. La Terra	AE	26	1	26	100.0%	18	AU	VI°	VI°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	R	-	-
26 CS	-	1	1. La Terra	AE	25	2	50	34.2%	35	AU	V°	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	B	Pietra con rinzaffo

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
26 CS	-	2	1. La Terra	AE	48	2	96	34.2%	67	R2	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Tettoia
27 CS	-	1	1. La Terra	AE	33	2	66	AE senza esiti E	46	R2	V°	IV°	1 0%	-	B	C	C	Pietra a vista Sotto roccia pericolante
27 CS	-	2	1. La Terra	AE	38	2	76	AE senza esiti E	53	R2	V°	IV°	1 0%	-	B	C	C	Sotto roccia pericolante
27 CS	-	3	1. La Terra	AE	8	2	15	AE senza esiti E	11	AU	IV°	IV°	1 0%	-	B	C	C	Portico/legnaia Sotto roccia pericolante
28 CS	-	1	1. La Terra	ES	14	2	27	Edificio singolo	19	AU	II°	II°	40%	-	E	C	A	Corpo tipo pollaio, in rovina
29 CS	-	1	1. La Terra	ES	28	1	28	Edificio singolo	20	AU	II°	IV°	10%	-	E	C	A	-
30 CS	-	1	1. La Terra	ES	8	1	8	Edificio singolo	5	AU	II°	V°		-	E	C	A	Pietra a vista
31 CS	-	1	1. La Terra	ES	27	4	107	Edificio singolo	75	R1	IV°	II °	40%	-	B	-	-	Edificio autorizzato Pietra a vista Tettoia
32 CS	-	1	1. La Terra	ES	24	2	48	Edificio singolo	33	R2	II°	II°	40%	-	E	C	B	Pietra a vista
33 CS	-	1	1. La Terra	ES	28	1	28	Edificio singolo	20	AU	II°	II°	40%	-	C	-	-	-
34 CS	-	1	1. La Terra	AE	17	1	17	AE senza esiti E (solo esiti A)	12	AU	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Tetto piano in guaina
34 CS	-	2	1. La Terra	AE	41	3	122	AE senza esiti E (solo esiti A)	85	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Parabola
35 CS	-	1	1. La Terra	ES	69	1	69	Edificio di culto	48	AU	II°	I°	60%	-	E	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Rocco) Edificio autorizzato
36 CS	-	1	1. La Terra	ES	74	2	149	Edificio singolo	104	R2+AU	IV°	I°	60%	-	C	C	A	Pietra a vista Fienile/Legnaia
37 CS	-	1	1. La Terra	ES	13	1	13	Edificio singolo	9	AU	IV°	IV°	1 0%	-	E	-	-	Pietra e rinzaffo
38 CS	-	1	1. La Terra	ES	31	2	62	Edificio singolo	44	R2	IV°	IV°	10%	-	E	-	-	Pietra e rinzaffo Puntellato
39 CS	-	1	1. La Terra	ES	92	2	183	Edificio singolo	128	R2	I°	II °	40%	-	A	C	A	-
40 CS	-	1	1. La Terra	ES	26	2	53	Edificio singolo	37	R2	I°	II°	4 0%	-	A	-	-	Pietra a vista
41 CS	-	1	1. La Terra	ES	15	1	15	Edificio singolo	11	R2	I°	II°	4 0%	-	A	-	-	-
42 CS	-	1	1. La Terra	ES	62	4	247	Edificio singolo	173	R2	IV°	I II°	20%	-	E	-	-	Edificio autorizzato
43 CS	-	1	1. La Terra	AE	13	1	13	AE senza esiti E	9	AU	VI°	VI°		-	C	-	-	Deposito con tetto in eternit
43 CS	-	2	1. La Terra	AE	60	2	119	AE senza esiti E	83	R2	I°	II°	40%	-	A	-	-	Pietra e rinzaffo
44 CS	-	1	1. La Terra	ES	73	3	219	Edificio singolo	153	R2	IV°	I II°	20%	-	E	-	-	Edificio autorizzato Pietra con rinzaffo
45 CS	-	1	1. La Terra	AE	15	2	30	100.0%	21	AU	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
45 CS	-	2	1. La Terra	AE	17	2	35	100.0%	24	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
45 CS	-	3	1. La Terra	AE	34	2	68	100.0%	47	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	1	1. La Terra	AE	34	2	68	100.0%	48	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	2	69	100.0%	48	AU	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	3	1. La Terra	AE	52	2	104	100.0%	73	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	4	1. La Terra	AE	38	2	77	100.0%	54	AU	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista Porticato
47 CS	-	1	1. La Terra	ES	20	2	40	Edificio singolo	28	AU	I°	IV°	1 0%	-	E	-	-	Pietra a vista
48 CS	-	1	1. La Terra	AE	37	1	37	26.3%	26	AU	V°	V°		Slp _{AE} ≤ 40%	E	R	-	Pietra a vista
48 CS	-	2	1. La Terra	AE	28	2	57	26.3%	40	R2	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
48 CS	-	3	1. La Terra	AE	24	2	48	26.3%	34	R2	II°	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
49 CS	-	1	1. La Terra	ES	5	1	5	Edificio singolo	4	AU	II°	IV°	10%	-	C	-	-	Moderno Deposito
50 CS	-	1	1. La Terra	ES	11	1	11	Edificio singolo	8	AU	II°	III°	20%	-	C	-	-	Pietra a vista
51 CS	-	1	1. La Terra	AE	44	2	89	AE senza esiti E	62	R2+AU	IV°	IV°	10%	-	C	-	-	Pietra a vista Edicola Via Crucis
51 CS	-	2	1. La Terra	AE	25	2	51	AE senza esiti E	36	AU	IV°	II°	40%	-	C	-	-	Pietra a vista
					10 924		31 150		21 805									

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 CS	2P	1	-	-	1 270	99 191		99 191		59 515	11 903			170 609
01 CS	2P	2	-	-	1 270	33 490		33 490		20 094	4 019			57 603
01 CS	2P	3	-	-	1 270	296 476		296 476		177 885	35 577			509 938
01 CS	2P	4	-	-	1 270	104 649		104 649		41 860	12 558			159 067
01 CS	2P	5	-	-	1 270	27 274		27 274		10 910	3 273			41 457
01 CS	2P	6	-	-	1 270	381 633		381 633		152 653	45 796			580 082
01 CS	2P	7	-	-	1 270	121 768		121 768		12 177	14 612			148 557
01 CS	2P	8	-	-	1 270	190 564	-34 301	156 262		19 056	22 868			198 186
01 CS	2P	9	-	-	1 270	98 529		98 529		9 853	11 823			120 205
01 CS	1P	10	-	500	-	4 058		4 058		406	487			4 951
01 CS	1P	11	-	-	1 270	117 869		117 869		47 148	14 144			179 161
01 CS	1P	12	-	-	1 270	110 307		110 307		44 123	13 237			167 667
01 CS	1P	13	-	-	1 270	132 545		132 545		53 018	15 905			201 469
01 CS	1P	14	-	500	-	123 784		123 784		12 378	14 854			151 016
01 CS	1P	15	-	500	-	40 936		40 936		4 094	4 912			49 942
01 CS	1P	16	-	500	-	41 127		41 127		8 225	4 935			54 288
01 CS	1P	17	300	-	-	25 150		25 150		2 515	3 018			30 683
01 CS	1P	18	300	-	-	27 877		27 877		2 788	3 345			34 010

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 CS	1P	19	-	500	-	86 078		86 078		0	10 329	1 701		98 108
02 CS	-	1	300	-	-	53 725		53 725		32 235	6 447			92 407
02 CS	-	2	-	500	-	83 510		83 510		33 404	10 021			126 936
02 CS	-	3	-	500	-	84 208		84 208		8 421	10 105			102 734
02 CS	-	4	-	-	1 270	91 745		91 745		9 174	11 009			111 929
02 CS	-	5	-	-	1 270	36 928		36 928		3 693	4 431			45 052
02 CS	-	6	-	-	1 270	172 665	-45 756	126 909		103 599	20 720	1 727		252 954
02 CS	-	7	-	500	-	41 126		41 126		8 225	4 935			54 287
02 CS	-	8	-	500	-	34 049		34 049		3 405	4 086			41 540
03 CS	-	1	-	400	-	85 926		85 926		34 370	10 311			130 608
03 CS	-	2	-	400	-	43 844		43 844		8 769	5 261			57 874
04 CS	3P	1	-	-	1 270	320 256		320 256		128 103	38 431			486 790
04 CS	3P	2	-	-	1 270	99 035		99 035		39 614	11 884	1 958		152 492
04 CS	3P	3	-	500	-	42 139		42 139		25 283	5 057			72 479
04 CS	3P	4	-	-	1 270	89 350		89 350		35 740	10 722			135 812
04 CS	3P	5	-	500	-	56 626		56 626		22 650	6 795			86 072
04 CS	3P	6	-	-	-	0		0		0	0			0
04 CS	3P	7	300	-	-	19 136		19 136		11 481	2 296			32 913

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
04 CS	3P	8	300	-	-	14 315		14 315		8 589	1 718			24 623
04 CS	3P	9	300	-	-	35 324		35 324		21 194	4 239			60 757
04 CS	3P	10	300	-	-	26 046		26 046		15 628	3 126			44 800
04 CS	2P	11	-	-	1 270	201 819		201 819		20 182	24 218			246 220
04 CS	2P	12	814	-	-	48 795		48 795		19 518	5 855			74 169
04 CS	2P	13	814	-	-	110 859		110 859		66 516	13 303			190 678
04 CS	2P	14	-	867	-	37 209		37 209		22 325	4 465			63 999
04 CS	2P	15	-	867	-	164 119	-14 771	149 348		0	19 694	1 409		170 451
04 CS	2P	16	814	-	-	46 436		46 436		9 287	5 572			61 295
04 CS	2P	17	-	-	1 270	159 435	-28 698	130 736		0	19 132			149 869
04 CS	2P	18	-	-	1 270	65 833		65 833		13 167	7 900			86 899
04 CS	2P	19	-	-	1 270	228 038		228 038		91 215	27 365			346 617
04 CS	2P	20	-	-	1 270	76 133		76 133		30 453	9 136			115 721
04 CS	2P	21	-	-	1 270	60 790		60 790		24 316	7 295			92 401
04 CS	2P	22	-	-	1 270	116 195		116 195		69 717	13 943			199 856
04 CS	2P	23	-	-	1 270	98 672		98 672		19 734	11 841	805		131 051
04 CS	1P	24	1 000	-	-	109 601		109 601		21 920	13 152			144 673
04 CS	1P	25	-	1 000	-	92 986		92 986		18 597	11 158			122 741

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
04 CS	1P	26	-	-	1 270	89 534	-16 116	73 418		0	10 744			84 162
04 CS	1P	27	-	-	1 270	120 656		120 656		24 131	14 479			159 265
04 CS	1P	28	-	-	1 270	93 240		93 240		37 296	11 189			141 724
04 CS	1P	29	-	-	1 270	63 303		63 303		25 321	7 596			96 220
04 CS	1P	30	-	-	1 270	122 095	-10 989	111 106		0	14 651			125 758
04 CS	1P	31	-	-	1 270	258 742		258 742		103 497	31 049			393 288
04 CS	1P	32	-	-	1 270	79 536		79 536		31 815	9 544	2 008		122 903
05 CS	-	1	-	400	-	34 069		34 069		13 628	4 088			51 785
05 CS	-	2	-	400	-	6 563		6 563		2 625	788			9 976
05 CS	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
05 CS	-	4	-	400	-	20 378		20 378		4 076	2 445			26 899
06 CS	-	1	300	-	-	41 907		41 907		16 763	5 029			63 698
06 CS	-	2	-	-	1 270	225 957		225 957		45 191	27 115			298 263
06 CS	-	3	-	500	-	15 178		15 178		6 071	1 821			23 070
06 CS	-	4	-	500	-	18 865		18 865		7 546	2 264			28 675
06 CS	-	5	-	-	1 270	104 630		104 630		41 852	12 556			159 038
06 CS	-	6	-	500	-	131 422		131 422		52 569	15 771	2 654		202 415
07 CS	-	1	-	500	-	38 529		38 529		15 411	4 623			58 563

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
07 CS	-	2	-	500	-	43 420		43 420		0	5 210			48 631
07 CS	-	3	300	-	-	33 367		33 367		13 347	4 004	325		51 044
07 CS	-	4	-	500	-	38 382	-6 909	31 473		15 353	4 606			51 432
07 CS	-	5	-	-	1 270	120 775	-10 870	109 905		0	14 493			124 398
08 CS	2P	1	-	-	1 270	138 230		138 230		0	16 588	2 055		156 873
08 CS	2P	2	-	-	1 270	142 899		142 899		14 290	17 148			174 336
08 CS	2P	3	375	-	-	26 201		26 201		5 240	3 144			34 585
08 CS	2P	4	-	553	-	66 238		66 238		26 495	7 949			100 682
08 CS	2P	5	-	-	1 270	138 838		138 838		55 535	16 661			211 033
08 CS	2P	6	-	-	-	0		0		0	0			0
08 CS	2P	7	-	-	-	0		0		0	0			0
08 CS	1P	8	-	500	-	25 581		25 581		10 232	3 070			38 883
08 CS	1P	9	-	500	-	27 263		27 263		5 453	3 272			35 987
08 CS	1P	10	-	-	1 270	87 309	-15 716	71 593		17 462	10 477			99 532
08 CS	1P	11	-	500	-	25 369		25 369		10 148	3 044			38 562
08 CS	1P	12	-	500	-	73 378		73 378		14 676	8 805			96 859
08 CS	1P	13	-	500	-	59 299		59 299		11 860	7 116			78 275
08 CS	1P	14	-	-	1 270	93 129	-16 763	76 365		18 626	11 175			106 167

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
08 CS	1P	15	-	-	1 270	83 542		83 542		33 417	10 025			126 984
09 CS	-	1	-	400	-	43 378		43 378		8 676	5 205	1 216		58 476
09 CS	-	2	-	400	-	25 443		25 443		5 089	3 053			33 585
09 CS	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
09 CS	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0
09 CS	-	5	0	-	-	0		0		0	0			0
09 CS	-	6	-	400	-	60 942		60 942		12 188	7 313	806		81 250
09 CS	-	7	-	400	-	5 947		5 947		1 189	714	854		8 704
10 CS	-	1	-	-	1 270	93 847		93 847		37 539	11 262			142 647
10 CS	-	2	-	-	1 270	100 358		100 358		20 072	12 043	1 037		133 509
10 CS	-	3	-	-	1 270	73 021		73 021		14 604	8 763			96 388
10 CS	-	4	-	-	1 270	39 044	-3 514	35 530		3 904	4 685	816		44 937
10 CS	-	5	-	-	1 270	52 901		52 901		5 290	6 348			64 539
10 CS	-	6	300	-	-	19 873		19 873		3 975	2 385			26 232
10 CS	-	7	-	-	1 270	108 643	-9 778	98 865		43 457	13 037			155 359
10 CS	-	8	300	-	-	8 551		8 551		1 710	1 026			11 287
10 CS	-	9	300	-	-	44 959	-4 046	40 913		26 975	5 395	873		74 156
10 CS	-	10	300	-	-	50 762		50 762		30 457	6 091	1 035		88 346

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
10 CS	-	11	300	-	-	31 221		31 221		6 244	3 747			41 212
10 CS	-	12	300	-	-	19 882		19 882		7 953	2 386			30 221
11 CS	1P	1	901	-	-	52 169		52 169		31 301	6 260			89 730
11 CS	1P	2	901	-	-	166 457		166 457		99 874	19 975	491		286 797
11 CS	1P	3	-	-	1 270	74 143		74 143		7 414	8 897	597		91 051
11 CS	1P	4	-	-	1 270	311 354	-56 044	255 310		124 542	37 363	874		418 088
11 CS	1P	5	-	-	1 270	145 791	-26 242	119 548		58 316	17 495	806		196 166
11 CS	2P	6	-	-	-									0
11 CS	1P	7	-	-	1 270	77 995		77 995		31 198	9 359			118 553
11 CS	1P	8	-	929	-	69 342		69 342		27 737	8 321			105 401
11 CS	1P	9	-	-	1 270	164 208	-14 779	149 429		65 683	19 705			234 817
12 CS	-	1	-	400	-	36 797		36 797		14 719	4 416			55 932
12 CS	-	2	-	400	-	30 578		30 578		12 231	3 669			46 479
12 CS	-	3	-	400	-	40 136		40 136		24 081	4 816			69 033
13 CS	-	1	-	-	1 270	144 838		144 838		57 935	17 381			220 154
13 CS	-	2	419	-	-	20 868		20 868		8 347	2 504			31 719
13 CS	-	3	-	585	-	19 492		19 492		7 797	2 339			29 628
13 CS	-	4	-	585	-	32 263		32 263		12 905	3 872			49 040

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
13 CS	-	5	-	-	1 270	88 467		88 467		35 387	10 616			134 470
13 CS	-	6	419	-	-	35 765		35 765		14 306	4 292			54 363
14 CS	-	1	-	400	-	56 060		56 060		11 212	6 727			73 999
14 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
15 CS	-	1	-	-	1 270	36 349		36 349		14 539	4 362			55 250
15 CS	-	2	300	-	-	2 021		2 021		809	243			3 073
15 CS	-	3	300	-	-	22 295		22 295		8 918	2 675			33 889
16 CS	-	1	-	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	1P	1	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	1P	2	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	1P	3	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	1P	4	-	400	-	69 674		69 674		27 870	8 361			105 904
17 CS	1P	5	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	1P	6	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	2P	7	-	400	-	50 592		50 592		20 237	6 071			76 900
17 CS	2P	8	-	400	-	53 827		53 827		10 765	6 459			71 052
17 CS	2P	9	-	400	-	23 382		23 382		4 676	2 806			30 864
17 CS	2P	10	-	400	-	26 703		26 703		10 681	3 204			40 589

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
17 CS	2P	11	-	400	-	8 806		8 806		5 283	1 057			15 145
17 CS	2P	12	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	2P	13	-	400	-	23 010		23 010		9 204	2 761			34 975
17 CS	2P	14	-	400	-	8 858		8 858		3 543	1 063			13 465
17 CS	2P	15	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	2P	16	0	-	-	0		0		0	0			0
17 CS	2P	17	-	400	-	41 336		41 336		16 534	4 960			62 830
17 CS	2P	18	-	400	-	26 569		26 569		5 314	3 188			35 071
17 CS	3P	19	-	-	1 270	46 183		46 183		18 473	5 542			70 199
17 CS	3P	20	300	-	-	10 666		10 666		4 266	1 280			16 212
17 CS	3P	21	300	-	-	13 245		13 245		5 298	1 589			20 132
17 CS	3P	22	300	-	-	15 854		15 854		6 341	1 902			24 098
17 CS	3P	23	-	500	-	35 978		35 978		14 391	4 317			54 686
17 CS	3P	24	-	-	1 270	55 744		55 744		22 297	6 689			84 730
17 CS	3P	25	300	-	-	9 142		9 142		3 657	1 097			13 895
17 CS	3P	26	300	-	-	24 297		24 297		9 719	2 916			36 931
17 CS	3P	27	-	500	-	67 920		67 920		27 168	8 150			103 239
17 CS	3P	28	300	-	-	12 416		12 416		4 966	1 490			18 872

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
17 CS	3P	29	-	500	-	23 708		23 708		9 483	2 845			36 037
18 CS	-	1	-	400	-	39 854	-3 587	36 267		15 941	4 782			56 991
18 CS	-	2	-	400	-	28 224		28 224		5 645	3 387			37 255
18 CS	-	3	-	0	-	0		0		0	0		5 400	5 400
18 CS	-	4	-	400	-	8 799		8 799		0	1 056			9 855
18 CS	-	5	-	400	-	1 830		1 830		732	220			2 782
18 CS	-	6	-	400	-	42 178		42 178		16 871	5 061			64 111
18 CS	-	7	-	400	-	50 801		50 801		10 160	6 096			67 057
18 CS	-	8	0	-	-	0		0		0	0			0
19 CS	-	1	-	-	1 270	352 566		352 566		211 540	42 308			606 414
19 CS	-	2	-	845	-	131 027		131 027		78 616	15 723			225 367
19 CS	-	3	-	845	-	34 470		34 470		13 788	4 136			52 394
19 CS	-	4	-	845	-	11 714		11 714		2 343	1 406	446		15 908
19 CS	-	5	-	845	-	22 528		22 528		4 506	2 703	571		30 308
19 CS	-	6	-	-	1 270	111 152		111 152		44 461	13 338	1 532		170 483
20 CS	2P	1	-	-	1 270	91 417		91 417		36 567	10 970			138 953
20 CS	2P	2	-	500	-	42 002		42 002		16 801	5 040			63 843
20 CS	2P	3	-	500	-	10 837		10 837		4 335	1 300			16 472

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
20 CS	2P	4	-	500	-	69 410	-12 494	56 916		27 764	8 329	455		93 464
20 CS	2P	5	300	-	-	18 938		18 938		7 575	2 273			28 786
20 CS	2P	6	-	-	1 270	53 753	-9 676	44 077		0	6 450	944		51 471
20 CS	2P	7	-	500	-	7 976		7 976		3 190	957			12 124
20 CS	1P	8	300	-	-	40 590		40 590		16 236	4 871			61 697
20 CS	1P	9	-	500	-	23 898		23 898		4 780	2 868			31 545
20 CS	1P	10	-	500	-	40 142		40 142		16 057	4 817			61 017
20 CS	1P	11	-	500	-	30 087		30 087		12 035	3 610			45 732
20 CS	1P	12	-	500	-	93 152		93 152		37 261	11 178			141 592
20 CS	1P	13	300	-	-	16 680		16 680		6 672	2 002			25 353
20 CS	1P	14	300	-	-	11 480		11 480		4 592	1 378			17 450
20 CS	1P	15	300	-	-	30 875		30 875		12 350	3 705			46 930
20 CS	1P	16	-	-	1 270	214 202		214 202		85 681	25 704			325 587
20 CS	1P	17	-	500	-	75 678		75 678		30 271	9 081	2 190		117 221
20 CS	1P	18	300	-	-	23 528		23 528		9 411	2 823			35 762
20 CS	1P	19	-	500	-	40 302	-7 254	33 048		16 121	4 836			54 005
20 CS	1P	20	-	500	-	74 820		74 820		44 892	8 978			128 691
20 CS	1P	21	300	-	-	75 470		75 470		45 282	9 056			129 809

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
21 CS	-	1	-	-	1 270	197 242	-35 504	161 738		39 448	23 669	1 417		226 273
21 CS	-	2	-	-	1 270	75 147		75 147		15 029	9 018			99 194
21 CS	-	3	-	-	1 270	56 259	-10 127	46 132		11 252	6 751			64 135
21 CS	-	4	-	-	1 270	129 539		129 539		25 908	15 545			170 992
21 CS	-	5	-	1 000	-	132 940		132 940		53 176	15 953			202 069
21 CS	-	6	-	-	1 270	179 377		179 377		71 751	21 525			272 653
21 CS	-	7	-	-	1 270	125 697	-22 625	103 072		50 279	15 084	2 802		171 236
22 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
22 CS	-	2	-	400	-	30 447		30 447		6 089	3 654			40 190
23 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		8 340	8 340
23 CS	-	2	-	500	-	23 496		23 496		4 699	2 819			31 014
23 CS	-	3	-	500	-	30 245		30 245		6 049	3 629	1 320		41 244
24 CS	-	1	-	400	-	32 307		32 307		12 923	3 877			49 106
24 CS	-	2	-	400	-	78 587		78 587		15 717	9 430			103 735
25 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		22 740	22 740
25 CS	-	2	-	-	0	0		0		0	0		11 160	11 160
25 CS	-	3	-	-	0	0		0		0	0		8 400	8 400
26 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
26 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
27 CS	-	1	-	0	-	0	0	0		0	0			0
27 CS	-	2	-	0	-	0	0	0		0	0			0
27 CS	-	3	-	0	-	0	0	0		0	0			0
28 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
29 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
30 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
31 CS	-	1	-	0	-	0		0		0	0			0
32 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
33 CS	-	1	-	400	-	7 886		7 886		3 155	946			11 987
34 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
34 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
35 CS	-	1	-	-	-						0			0
36 CS	-	1	-	0	-	0	0	0		0	0			0
37 CS	-	1	-	-	1 270	11 867		11 867		1 187	1 424			14 478
38 CS	-	1	-	-	1 270	55 320		55 320		5 532	6 638	2 351		69 842
39 CS	-	1	0	-	-	0	0	0		0	0			0
40 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
41 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
42 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
43 CS	-	1	-	400	-	3 620		3 620		0	434			4 055
43 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
44 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
45 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
45 CS	-	2	-	-	0	0	0	0		0	0			0
45 CS	-	3	-	-	0	0	0	0		0	0			0
46 CS	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
46 CS	-	2	-	-	0	0	0	0		0	0			0
46 CS	-	3	-	-	0	0	0	0		0	0			0
46 CS	-	4	-	-	0	0	0	0		0	0			0
47 CS	-	1	-	-	1 270	35 181		35 181		3 518	4 222			42 921
48 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		10 980	10 980
48 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
48 CS	-	3	-	272	-	9 159		9 159		3 664	1 099			13 922
49 CS	-	1	-	400	-	1 456		1 456		146	175			1 776
50 CS	-	1	-	400	-	3 003		3 003		601	360			3 964

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
51 CS	-	1	-	400	-	24 838		24 838		2 484	2 981			30 302
51 CS	-	2	-	400	-	14 245		14 245		5 698	1 709			21 652
			14 030 312				-416 558	13 613 754	4 658 671		1 683 637	38 074	67 020	20 061 157

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 CS	AE con UMI	3 027	2 956 998	295 700	20 000	562 776	75 037	37 518	37 518		3 985 548
02 CS		1 289	827 838	82 784	15 465	157 554	21 007	10 504			1 115 152
03 CS	AE senza esiti E	463	188 481	18 848	0	35 872	4 783	2 391			250 375
04 CS	AE con UMI	4 484	4 416 698	441 670	20 000	840 586	112 078	56 039	56 039	28 456	5 943 111
05 CS	AE senza esiti E	292	88 661	8 866	0	16 874	2 250	1 125			117 776
06 CS		1 044	775 159	77 516	12 530	147 528	19 670	9 835			1 042 239
07 CS		639	334 068	33 407	7 663	63 580	8 477	4 239			451 433
08 CS	AE con UMI	1 993	1 298 759	129 876	20 000	247 180	32 957	16 479	16 479	8 477	1 761 730
09 CS	AE senza esiti E	734	182 014	18 201	0	34 641	4 619	2 309			241 785
10 CS		1 361	908 834	90 883	16 329	172 969	23 063	11 531			1 223 609
11 CS	AE con UMI	1 381	1 540 603	154 060	16 575	293 208	39 094	19 547	19 547		2 082 634
12 CS	AE senza esiti E	384	171 444	17 144	0	32 629	4 351	2 175			227 744
13 CS		582	519 374	51 937	6 981	98 847	13 180	6 590			696 909
14 CS	AE senza esiti E	338	73 999	7 400	0	14 084	1 878	939			98 300
15 CS		157	92 212	9 221	5 000	17 550	2 340	1 170			127 493

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
46 CS	AE con edifici collabenti	317	0	0	0	0	0	0			0
47 CS	Edificio Singolo	40	42 921	4 292	5 000	8 169	0	545			60 927
48 CS		142	24 902	2 490	5 000	4 739	632	316			38 080
49 CS	Edificio Singolo	5	1 776	178	0	338	0	23			2 314
50 CS	Edificio Singolo	11	3 964	396	0	754	0	50			5 166
51 CS	AE senza esiti E	140	51 954	5 195	0	9 888	1 318	659			69 015
		31 150	20 061 157	2 006 116	213 436	3 818 039	505 393	254 536	162 487	432 979	27 021 165

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 V	-	1	2. La Villa	AE	107	3	321	AE senza esiti E (solo esiti A)	225	R2+AU		II°	40%	-	A	-	-	
01 V	-	2	2. La Villa	AE	95	3	284	AE senza esiti E (solo esiti A)	199	R2+AU		II°	40%	-	A	-	-	
01 V	-	3	2. La Villa	AE	91	1	91	AE senza esiti E (solo esiti A)	64	AU		II°	40%	-	A	-	-	
02 V	-	1	2. La Villa	AE	18	3	55	88.6%	39	R2		V°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	
02 V	-	2	2. La Villa	AE	20	3	60	88.6%	42	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	A	-	-	
02 V	-	3	2. La Villa	AE	130	3	390	88.6%	273	R2		V°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	B	
02 V	-	4	2. La Villa	AE	19	1	19	88.6%	13	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	-	
03 V	-	1	2. La Villa	AE	35	1	35	AE senza esiti E	24	AU		IV°	10%	-	B	-	-	
03 V	-	2	2. La Villa	AE	33	1	33	AE senza esiti E	23	AU		IV°	10%	-	B	-	-	
04 V	-	1	2. La Villa	AE	48	3	144	76.7%	101	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	A	-	-	
04 V	-	2	2. La Villa	AE	68	2	136	76.7%	95	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
04 V	-	3	2. La Villa	AE	68	2	136	76.7%	95	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
04 V	-	4	2. La Villa	AE	67	3	200	76.7%	140	AU		V°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
05 V	-	1	2. La Villa	AE	52	4	209	32.5%	146	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	
05 V	-	2	2. La Villa	AE	46	3	137	32.5%	96	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
05 V	-	3	2. La Villa	AE	110	1	110	32.5%	77	R2		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
05 V	-	4	2. La Villa	AE	62	3	186	32.5%	130	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
06 V	-	1	2. La Villa	AE	25	2	51	AE senza esiti E	36	R2		III°	20%	-	B	-	-	
06 V	-	2	2. La Villa	AE	54	3	161	AE senza esiti E	113	R2		III°	20%	-	A	-	-	
07 V	-	1	2. La Villa	AE	51	3	152	AE senza esiti E (solo esiti A)	106	R2		III°	20%	-	A	-	-	
07 V	-	2	2. La Villa	AE	46	3	139	AE senza esiti E (solo esiti A)	97	R2		III°	20%	-	A	-	-	
07 V	-	3	2. La Villa	AE	53	2	106	AE senza esiti E (solo esiti A)	74	AU		V°		-	A	C	B	
08 V	-	1	2. La Villa	ES	50	2	99	Edificio singolo	70	R2		IV°	10%	-	E	-	-	Edificio autorizzato
09 V	-	1	2. La Villa	AE	148	3	443	61.0%	310	R2		II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	

09 V	-	2	2. La Villa	AE	74	3	221	61.0%	155	R2		IV°	10%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	A	-	-	-
09 V	-	3	2. La Villa	AE	22	3	66	61.0%	46	R2		IV°	10%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	B	-	-	-
09 V	-	4	2. La Villa	AE	57	2	113	61.0%	79	R2		III°	20%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	A	-	-	-
09 V	-	5	2. La Villa	AE	46	4	182	61.0%	128	R2		III°	20%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	E	-	-	Puntellato Balconi incongrui Presenza di supefertazioni
10 V	-	1	2. La Villa	AE	69	2	137	100.0%	96	R2		V°		$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
10 V	-	2	2. La Villa	AE	66	2	132	100.0%	92	R1		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
10 V	-	3	2. La Villa	AE	20	2	40	100.0%	28	AU		II°	40%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
10 V	-	4	2. La Villa	AE	19	2	37	100.0%	26	R2		II°	40%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
11 V	-	1	2. La Villa	ES	87	2	174	Edificio singolo	122	R2		II°	40%	-	C	-	-	Edificio autorizzato
12 V	-	1	2. La Villa	AE	103	3	308	AE senza esiti E	215	R2		III°	20%	-	B	-	-	Numerose crepe in facciata
12 V	-	2	2. La Villa	AE	38	3	114	AE senza esiti E	80	R2		III°	20%	-	B	-	-	Numerose crepe in facciata
13 V	-	1	2. La Villa	AE	56	3	168	AE senza esiti E	118	R2		III°	20%	-	B	-	-	-
13 V	-	2	2. La Villa	AE	55	2	109	AE senza esiti E	76	R2		II°	40%	-	A	-	-	-
14 V	-	1	2. La Villa	AE	72	4	287	74.3%	201	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	2	2. La Villa	AE	28	3	83	74.3%	58	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	3	2. La Villa	AE	25	3	76	74.3%	53	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	4	2. La Villa	AE	39	3	117	74.3%	82	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	B	-	-	-
14 V	-	5	2. La Villa	AE	36	3	108	74.3%	76	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	6	2. La Villa	AE	39	3	117	74.3%	82	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	7	2. La Villa	AE	46	3	138	74.3%	97	R2		II°	40%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	A	-	-	-
14 V	-	8	2. La Villa	AE	15	3	44	74.3%	31	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	B	-	-	-
14 V	-	9	2. La Villa	AE	73	3	219	74.3%	153	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	B	-	-	-
14 V	-	10	2. La Villa	AE	80	3	239	74.3%	168	R2		II°	40%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	11	2. La Villa	AE	101	3	304	74.3%	213	R2		IV°	10%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	12	2. La Villa	AE	92	2	185	74.3%	129	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
14 V	-	13	2. La Villa	AE	32	3	97	74.3%	68	R2		III°	20%	$Slp_{AE} \geq 70\%$	E	-	-	-
15 V	-	1	2. La Villa	AE	49	3	146	62.2%	102	R2		II°	40%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	E	-	-	-
15 V	-	2	2. La Villa	AE	56	3	168	62.2%	117	R2		II°	40%	$40\% \leq SIp_{AE} \leq 70\%$	A	-	-	Balcone chiuso incongruo

15 V	-	3	2. La Villa	AE	34	2	67	62.2%	47	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	B	-	-	-
15 V	-	4	2. La Villa	AE	50	2	100	62.2%	70	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
15 V	-	5	2. La Villa	AE	71	2	141	62.2%	99	AU		V°		40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
16 V	-	1	2. La Villa	AE	36	4	146	58.7%	102	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
16 V	-	2	2. La Villa	AE	51	4	205	58.7%	144	R2+AU		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
16 V	-	3	2. La Villa	AE	88	4	351	58.7%	246	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
16 V	-	4	2. La Villa	AE	32	4	128	58.7%	90	R2+AU		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
16 V	-	5	2. La Villa	AE	20	3	59	58.7%	41	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	C	-	-	-
16 V	-	6	2. La Villa	AE	39	3	117	58.7%	82	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
16 V	-	7	2. La Villa	AE	89	3	268	58.7%	188	R2+AU		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
17 V	-	1	2. La Villa	AE	52	3	156	80.6%	109	R2		II°	40%	Slip _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
17 V	-	2	2. La Villa	AE	42	3	125	80.6%	88	R2		II°	40%	Slip _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
17 V	-	3	2. La Villa	AE	78	4	314	80.6%	220	R1		III°	20%	Slip _{AE} ≥ 70%	B	-	-	-
18 V	-	1	2. La Villa	AE	111	3	333	41.8%	233	R2+AU		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Presenza di superfetazioni
18 V	-	2	2. La Villa	AE	80	3	239	41.8%	167	R2+AU		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	1	2. La Villa	AE	64	3	193	50.5%	135	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	2	2. La Villa	AE	22	4	87	50.5%	61	R2		II°	40%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	3	2. La Villa	AE	18	4	73	50.5%	51	R2		II°	40%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	4	2. La Villa	AE	17	3	52	50.5%	37	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	5	2. La Villa	AE	19	3	57	50.5%	40	R2		II°	40%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	6	2. La Villa	AE	57	2	114	50.5%	80	R2		III°	20%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	7	2. La Villa	AE	34	3	101	50.5%	70	R2		II°	40%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	Muratura in pietra Senza infissi
19 V	-	8	2. La Villa	AE	10	3	31	50.5%	22	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	9	2. La Villa	AE	20	3	60	50.5%	42	R2		V°		40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	10	2. La Villa	AE	41	3	122	50.5%	86	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	B	-	-	Superfetazioni al piano terra Muratura in pietra Parti pericolanti
19 V	-	11	2. La Villa	AE	31	3	94	50.5%	66	R2		V°		40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	C	C	-
19 V	-	12	2. La Villa	AE	40	3	120	50.5%	84	R2		V°		40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	E	C	C	Tetto rifatto Parete crollata
19 V	-	13	2. La Villa	AE	38	3	113	50.5%	79	R2		IV°	10%	40% ≤ Slip _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-

19 V	-	14	2. La Villa	AE	23	3	68	50.5%	48	R2		III°	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	15	2. La Villa	AE	52	3	157	50.5%	110	R2		II°	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
20 V	-	1	2. La Villa	AE	167	3	501	2.5%	351	R2		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
20 V	-	2	2. La Villa	AE	39	2	78	2.5%	55	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Presenza di superfetazioni
20 V	-	3	2. La Villa	AE	39	3	117	2.5%	82	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	-
20 V	-	4	2. La Villa	AE	59	1	59	2.5%	41	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
20 V	-	5	2. La Villa	AE	57	3	172	2.5%	120	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
20 V	-	6	2. La Villa	AE	43	3	129	2.5%	90	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
20 V	-	7	2. La Villa	AE	62	3	186	2.5%	130	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
20 V	-	8	2. La Villa	AE	64	3	192	2.5%	134	R2+AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	Rimaneggiato e abbandonato
20 V	-	9	2. La Villa	AE	81	2	162	2.5%	113	R2		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Edificio autorizzato
20 V	-	10	2. La Villa	AE	34	3	101	2.5%	71	R2+AU		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato Facciata in pietra
20 V	-	11	2. La Villa	AE	26	3	79	2.5%	55	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
20 V	-	12	2. La Villa	AE	40	3	119	2.5%	83	R2+AU		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato Facciata in pietra
20 V	-	13	2. La Villa	AE	27	2	54	2.5%	38	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
20 V	-	14	2. La Villa	AE	67	3	200	2.5%	140	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	1	2. La Villa	AE/UMI	77	4	309	25.0%	216	R2		III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	2	2. La Villa	AE/UMI	31	3	92	25.0%	65	R2		III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	3	2. La Villa	AE/UMI	43	3	130	25.0%	91	R2		III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	4	2. La Villa	AE/UMI	104	3	311	25.0%	218	R2		II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	C	-	-	-
21 V	2P	5	2. La Villa	AE/UMI	65	3	195	25.0%	137	R2		II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	-
21 V	2P	6	2. La Villa	AE/UMI	20	2	41	25.0%	28	R2		II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	A	-	-	-
21 V	2P	7	2. La Villa	AE/UMI	75	3	225	25.0%	158	R2		III°	20%	Slp _{UMI} ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	8	2. La Villa	AE/UMI	58	3	174	25.0%	122	R2		II°	40%	Slp _{UMI} ≤ 40%	E	-	-	-
21 V	1P	9	2. La Villa	AE/UMI	21	2	42	41.7%	29	AU		V°		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	10	2. La Villa	AE/UMI	21	2	42	41.7%	30	AU		V°		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	11	2. La Villa	AE/UMI	85	3	254	41.7%	178	R2		III°	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	B	-	-	-
21 V	1P	12	2. La Villa	AE/UMI	94	3	283	41.7%	198	R2		III°	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	-	-	-

21 V	1P	13	2. La Villa	AE/UMI	47	2	94	41.7%	66	R2		III°	20%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	-
21 V	1P	14	2. La Villa	AE/UMI	67	2	133	41.7%	93	R2		II°	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	C	C	-
21 V	1P	15	2. La Villa	AE/UMI	30	2	60	41.7%	42	R2		I°	60%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	-
21 V	1P	16	2. La Villa	AE/UMI	17	2	33	41.7%	23	AU		V°		40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	17	2. La Villa	AE/UMI	18	1	18	41.7%	13	AU		II°	40%	40% ≤ Slp _{UMI} ≤ 70%	A	-	-	-
22 V	-	1	2. La Villa	ES	374	3	1 122	Edificio pubblico	785	AU		III°	20%	-	C	-	-	Edificio pubblico (Sede comunale) Edificio autorizzato
23 V	-	1	2. La Villa	ES	207	4	827	Edificio pubblico	579	AU		IV°	10%	-	A	-	-	Edificio pubblico (caserma dei carabinieri I)
24 V	-	1	2. La Villa	ES	23	1	23	Edificio singolo	16	AU		IV°	10%	-	A	-	-	Garage
25 V	-	1	2. La Villa	ES	41	1	41	Edificio singolo	29	AU		IV°	10%	-	A	-	-	Garage
26 V	-	1	2. La Villa	AE	34	1	34	15.4%	24	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Garage
26 V	-	2	2. La Villa	AE	19	2	37	15.4%	26	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
26 V	-	3	2. La Villa	AE	51	4	203	15.4%	142	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
26 V	-	4	2. La Villa	AE	51	4	204	15.4%	143	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
26 V	-	5	2. La Villa	AE	29	3	87	15.4%	61	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
27 V	-	1	2. La Villa	AE	18	3	54	17.9%	38	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	-	2	2. La Villa	AE	48	3	145	17.9%	101	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
27 V	-	3	2. La Villa	AE	89	3	266	17.9%	186	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	-	4	2. La Villa	AE	116	3	347	17.9%	243	R2		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
28 V	-	1	2. La Villa	AE	130	2	260	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R2		III°	20%	-	A	-	-	-
29 V	-	1	2. La Villa	AE	24	1	24	9.3%	17	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	2	2. La Villa	AE	65	2	129	9.3%	91	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	3	2. La Villa	AE	10	1	10	9.3%	7	AU		IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	4	2. La Villa	AE	29	1	29	9.3%	21	AU		V°		Slp _{AE} ≤ 40%	E	C	C	-
29 V	-	5	2. La Villa	AE	41	3	122	9.3%	85	R2+AU		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
30 V	-	1	2. La Villa	AE	25	1	25	AE senza esiti E (solo esiti A)	17	AU		IV°	10%	-	A	-	-	Garage
30 V	-	2	2. La Villa	AE	26	2	51	AE senza esiti E (solo esiti A)	36	R2+AU		II°	40%	-	A	-	-	-
31 V	-	1	2. La Villa	AE	65	3	196	10.3%	137	R2		II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-
31 V	-	2	2. La Villa	AE	51	3	154	10.3%	108	R1		III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-

[illegible]

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
01 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
01 V	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
02 V	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0
02 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
02 V	-	3	-	-	0	0	0	0		0	0			0
02 V	-	4	-	-	0	0		0		0	0			0
03 V	-	1	-	400	-	9 688		9 688		969	581			11 238
03 V	-	2	-	400	-	9 150		9 150		915	549			10 614
04 V	-	1	1 000	-	-	100 511		100 511		20 102	6 031			126 644
04 V	-	2	-	-	1 270	120 857		120 857		12 086	7 251			140 195
04 V	-	3	-	-	1 270	121 248		121 248		12 125	7 275			140 648
04 V	-	4	-	-	1 270	177 489		177 489		0	10 649			188 138
05 V	-	1	-	-	1 270	185 559		185 559		37 112	11 134			233 804
05 V	-	2	300	-	-	28 828		28 828		11 531	1 730			42 089
05 V	-	3	300	-	-	23 164		23 164		2 316	1 390			26 871
05 V	-	4	300	-	-	39 108		39 108		7 822	2 347			49 277
06 V	-	1	-	400	-	14 226		14 226		2 845	854			17 925

06 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
07 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
07 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
07 V	-	3	0	-	-	0	0	0		0	0			0
08 V	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
09 V	-	1	-	-	1 270	393 605		393 605		157 442	23 616	1 225		575 888
09 V	-	2	789	-	-	122 208		122 208		12 221	7 332			141 761
09 V	-	3	-	850	-	39 031		39 031		3 903	2 342			45 276
09 V	-	4	789	-	-	62 631		62 631		12 526	3 758			78 915
09 V	-	5	-	-	1 270	162 160		162 160		32 432	9 730			204 321
10 V	-	1	-	-	1 270	121 797		121 797		0	7 308			129 105
10 V	-	2	-	-	1 270	117 143		117 143		23 429	7 029			147 600
10 V	-	3	-	-	1 270	35 341		35 341		14 136	2 120			51 598
10 V	-	4	-	-	1 270	33 146		33 146		13 258	1 989			48 393
11 V	-	1	-	0	-	0		0		0	0			0
12 V	-	1	-	400	-	86 173		86 173		17 235	5 170			108 577
12 V	-	2	-	400	-	31 927		31 927		6 385	1 916			40 228
13 V	-	1	-	400	-	47 022		47 022		9 404	2 821			59 247
13 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
14 V	-	1	-	-	1 270	255 557		255 557		51 111	15 333			322 001
14 V	-	2	-	-	1 270	73 500		73 500		14 700	4 410			92 610
14 V	-	3	-	-	1 270	67 659		67 659		13 532	4 060			85 251

14 V	-	4	-	1 000	-	81 855		81 855		16 371	4 911			103 137
14 V	-	5	-	-	1 270	96 410		96 410		19 282	5 785			121 476
14 V	-	6	-	-	1 270	104 188		104 188		20 838	6 251			131 277
14 V	-	7	1 000	-	-	96 899		96 899		38 760	5 814			141 473
14 V	-	8	-	1 000	-	30 742		30 742		6 148	1 845			38 735
14 V	-	9	-	1 000	-	153 250		153 250		30 650	9 195			193 095
14 V	-	10	-	-	1 270	212 852		212 852		85 141	12 771			310 764
14 V	-	11	-	-	1 270	270 149		270 149		27 015	16 209			313 373
14 V	-	12	-	-	1 270	164 177		164 177		32 835	9 851			206 863
14 V	-	13	-	-	1 270	86 558		86 558		17 312	5 193			109 063
15 V	-	1	-	-	1 270	129 418		129 418		51 767	7 765			188 950
15 V	-	2	818	-	-	96 026		96 026		38 410	5 762	1 206		141 404
15 V	-	3	-	870	-	40 965		40 965		8 193	2 458			51 616
15 V	-	4	-	-	1 270	88 515		88 515		8 851	5 311			102 677
15 V	-	5	-	-	1 270	125 732		125 732		0	7 544			133 276
16 V	-	1	736	-	-	75 176		75 176		15 035	4 511			94 722
16 V	-	2	736	-	-	105 721		105 721		21 144	6 343			133 209
16 V	-	3	-	-	1 270	312 276		312 276		62 455	18 737			393 467
16 V	-	4	-	-	1 270	114 219		114 219		22 844	6 853			143 916
16 V	-	5	-	812	-	33 235		33 235		6 647	1 994			41 876
16 V	-	6	736	-	-	60 224		60 224		12 045	3 613			75 883
16 V	-	7	-	-	1 270	238 436		238 436		47 687	14 306			300 429

17 V	-	1	-	-	1 270	138 799		138 799		55 520	8 328			202 647
17 V	-	2	-	-	1 270	111 354		111 354		44 542	6 681			162 577
17 V	-	3	-	1 000	-	219 714		219 714		43 943	13 183			276 840
18 V	-	1	-	529	-	123 504		123 504		24 701	7 410			155 615
18 V	-	2	-	-	1 270	212 453		212 453		21 245	12 747			246 446
19 V	-	1	-	-	1 270	171 660		171 660		17 166	10 300			199 126
19 V	-	2	-	-	1 270	77 059		77 059		30 824	4 624			112 506
19 V	-	3	-	-	1 270	65 024		65 024		26 010	3 901			94 936
19 V	-	4	544	-	-	19 889		19 889		1 989	1 193			23 072
19 V	-	5	544	-	-	21 660		21 660		8 664	1 300			31 623
19 V	-	6	544	-	-	43 442		43 442		8 688	2 607			54 737
19 V	-	7	-	-	1 270	89 447		89 447		35 779	5 367			130 593
19 V	-	8	544	-	-	11 721		11 721		1 172	703			13 597
19 V	-	9	-	-	1 270	53 548		53 548		0	3 213			56 761
19 V	-	10	-	674	-	57 808		57 808		5 781	3 468	1 800		68 857
19 V	-	11	-	-	1 270	83 207	-22 050	61 157		0	4 992			66 150
19 V	-	12	-	-	1 270	106 718	-28 280	78 438		0	6 403			84 841
19 V	-	13	544	-	-	43 042		43 042		4 304	2 583			49 929
19 V	-	14	544	-	-	25 916		25 916		5 183	1 555	1 066		33 721
19 V	-	15	544	-	-	59 668		59 668		23 867	3 580			87 116
20 V	-	1	300	-	-	105 192		105 192		10 519	6 312			122 023
20 V	-	2	300	-	-	16 470		16 470		3 294	988			20 752

20 V	-	3	-	500	-	40 820		40 820		8 164	2 449			51 433
20 V	-	4	300	-	-	12 373		12 373		2 475	742			15 590
20 V	-	5	300	-	-	36 067		36 067		7 213	2 164			45 445
20 V	-	6	-	500	-	45 242		45 242		18 097	2 715			66 053
20 V	-	7	300	-	-	39 000		39 000		15 600	2 340			56 940
20 V	-	8	-	500	-	67 182		67 182		6 718	4 031			77 931
20 V	-	9	-	0	-	0		0		0	0			0
20 V	-	10	0	-	-	0		0		0	0			0
20 V	-	11	0	-	-	0		0		0	0			0
20 V	-	12	0	-	-	0		0		0	0			0
20 V	-	13	-	-	1 270	47 676		47 676		4 768	2 861			55 304
20 V	-	14	-	500	-	70 071		70 071		14 014	4 204			88 289
21 V	2P	1	-	500	-	108 240		108 240		21 648	6 494			136 382
21 V	2P	2	-	500	-	32 275		32 275		6 455	1 936			40 666
21 V	2P	3	-	500	-	45 330		45 330		9 066	2 720			57 116
21 V	2P	4	-	500	-	108 830		108 830		43 532	6 530			158 892
21 V	2P	5	-	-	1 270	173 368		173 368		69 347	10 402			253 117
21 V	2P	6	300	-	-	8 528		8 528		3 411	512			12 450
21 V	2P	7	-	500	-	78 913		78 913		15 783	4 735			99 431
21 V	2P	8	-	-	1 270	154 427		154 427		61 771	9 266			225 464
21 V	1P	9	-	-	1 270	37 182	-9 853	27 329		0	2 231			29 559
21 V	1P	10	-	-	1 270	37 554	-9 952	27 602		0	2 253			29 856

21 V	1P	11	-	528	-	93 860		93 860		18 772	5 632			118 263
21 V	1P	12	-	-	1 270	251 347		251 347		50 269	15 081			316 698
21 V	1P	13	339	-	-	22 265		22 265		4 453	1 336			28 053
21 V	1P	14	339	-	-	31 675	-8 394	23 281		12 670	1 900			37 851
21 V	1P	15	339	-	-	14 341		14 341		8 604	860			23 805
21 V	1P	16	-	-	1 270	29 492	-7 815	21 677		0	1 770			23 446
21 V	1P	17	339	-	-	4 307		4 307		1 723	258			6 288
22 V	-	1	-	-	-						0			0
23 V	-	1	-	-	-			0		0	0			0
24 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
25 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
26 V	-	1	300	-	-	7 182		7 182		718	431			8 331
26 V	-	2	-	500	-	13 015		13 015		2 603	781			16 399
26 V	-	3	300	-	-	42 525		42 525		17 010	2 552			62 087
26 V	-	4	300	-	-	42 908		42 908		8 582	2 574			54 064
26 V	-	5	-	-	1 270	77 107		77 107		15 421	4 626			97 155
27 V	-	1		500	-	18 938		18 938		3 788	1 136			23 862
27 V	-	2	-	-	1 270	128 864		128 864		51 546	7 732			188 141
27 V	-	3	-	500	-	92 942		92 942		18 588	5 577			117 107
27 V	-	4	300	-	-	72 854		72 854		14 571	4 371			91 796
28 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0

29 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	4	-	-	0	0	0	0		0	0			0
29 V	-	5	0	-	-	0		0		0	0			0
30 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
30 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
31 V	-	1	-	500	-	68 737		68 737		27 495	4 124			100 356
31 V	-	2	300	-	-	32 422		32 422		6 484	1 945			40 851
31 V	-	3	-	-	1 270	35 774	-9 480	26 294		3 577	2 146			32 018
32 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
33 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
33 V	-	2	-	400	-	53 676		53 676		21 470	3 221			78 367
33 V	-	3	-	400	-	103 736		103 736		10 374	6 224			120 334
34 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
34 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
35 V	-	1	-	-	1 270	179 752		179 752		71 901	10 785			262 439
36 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
36 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
37 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
38 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
39 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
40 V	-	1	-	-	0	0	0	0		0	0			0

41 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
42 V	-	1	-	-	-						0			0
			9 613 843 -95 825 9 518 019 2 130 840 576 831 5 297 0 12 230 987											

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	695	0	0	0	0	0	0			0
02 V	AE costituito da edifici collabenti ed edificio agibile	524	0	0	0	0	0	0			0
03 V	AE senza esiti E	67	21 852	2 185	0	4 159	555	277			29 029
04 V		616	595 624	59 562	7 387	113 359	15 115	7 557			798 605
05 V		643	352 041	35 204	7 711	67 000	8 933	4 467			475 356
06 V	AE senza esiti E	212	17 925	1 793	0	3 412	455	227			23 811
07 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	397	0	0	0	0	0	0			0
08 V	Edificio Singolo già autorizzato	99	0	0	0	0	0	0		71 112	0
09 V		1 025	1 046 160	104 616	12 304	199 105	26 547	13 274			1 402 006
10 V		346	376 696	37 670	5 000	71 693	9 559	4 780			505 396
11 V	Edificio Singolo già autorizzato	174	0	0	0	0	0	0		22 745	0
12 V	AE senza esiti E	422	148 806	14 881	0	28 321	3 776	1 888			197 671
13 V	AE senza esiti E	277	59 247	5 925	0	11 276	1 503	752			78 703
14 V		2 015	2 169 117	216 912	20 000	412 826	55 044	27 522			2 901 420
15 V		622	617 923	61 792	7 459	117 603	15 680	7 840			828 299

33 V	AE senza esiti E	839	198 701	19 870	0	37 817	5 042	2 521			263 952
34 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	512	0	0	0	0	0	0			0
35 V	Edificio Singolo	202	262 439	26 244	5 000	49 947	6 660	3 330			353 619
36 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	968	0	0	0	0	0	0		7 666	0
37 V	Edificio Singolo con esito A	50	0	0	0	0	0	0			0
38 V	Edificio Singolo con esito A	111	0	0	0	0	0	0			0
39 V	Edificio Singolo con esito A	10	0	0	0	0	0	0			0
40 V	Edificio Singolo collabente	159	0	0	0	0	0	0			0
41 V	Edificio Singolo con esito A	20	0	0	0	0	0	0			0
42 V	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	18									0
		24 056	12 230 987	1 223 099	172 979	2 327 801	310 374	155 187	20 267	111 319	16 440 693

PIETRACAMELA										PAGLIARE - AMBITO 03								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 P	-	1	3. Pagliare	AE	142	2	284	100.0%	199	R2	II°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	-	-
01 P	-	2	3. Pagliare	AE	28	2	56	100.0%	39	R2	III°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	A	-	-	-
02 P	-	1	3. Pagliare	AE	70	4	282	AE senza esiti E (solo esiti A)	197	R2+AU	I°	III°	20%	-	A	-	-	-
02 P	-	2	3. Pagliare	AE	27	3	80	AE senza esiti E (solo esiti A)	56	R2	II°	II°	40%	-	A	-	-	-
03 P	-	1	3. Pagliare	AE	52	3	157	62.4%	110	R2	IV°	IV°	10%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
03 P	-	2	3. Pagliare	AE	45	2	91	62.4%	63	R2	I°	III°	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
03 P	-	3	3. Pagliare	AE	47	2	94	62.4%	66	R2	I°	III°	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
03 P	-	4	3. Pagliare	AE	30	2	60	62.4%	42	AU	I°	V°		40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	C	-	-	-
04 P	-	1	3. Pagliare	ES	63	2	125	Edificio singolo	88	AU	IV°	V°		-	A	C	C	-
05 P	-	1	3. Pagliare	AE	32	1	32	AE senza esiti E	23	AU	VI°	II°	4 0%	-	B	-	-	-
05 P	-	2	3. Pagliare	AE	22	1	22	AE senza esiti E	15	AU	II°	II°	4 0%	-	B	-	-	-
05 P	-	3	3. Pagliare	AE	35	2	70	AE senza esiti E	49	R1	II°	II°	4 0%	-	B	-	-	-
06 P	-	1	3. Pagliare	AE	33	2	66	100.0%	46	R2	IV°	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
06 P	-	2	3. Pagliare	AE	47	2	93	100.0%	65	AU	I°	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	C	-
06 P	-	3	3. Pagliare	AE	31	2	63	100.0%	44	AU	IV°	IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
06 P	-	4	3. Pagliare	AE	30	3	90	100.0%	63	R2	IV°	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
06 P	-	5	3. Pagliare	AE	8	1	8	100.0%	6	AU	VII°	VII°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	R	-	-
07 P	-	1	3. Pagliare	ES	21	1	21	Edificio singolo	15	AU	VII°	VI°		-	E	R	-	Solo massi
08 P	-	1	3. Pagliare	ES	67	2	134	Edificio singolo	94	R2	III°	II °	40%	-	A	-	-	-
09 P	-	1	3. Pagliare	ES	20	2	40	Edificio singolo	28	R2	VI°	III°	20%	-	A	-	-	-
10 P	-	1	3. Pagliare	ES	42	2	83	Edificio singolo	58	R2	II°	III°	20%	-	A	-	-	Parte delle pareti in pietra Solaio in latero-cemento
11 P	-	1	3. Pagliare	ES	35	2	71	Edificio singolo	50	AU	IV°	II°	4 0%	-	E	-	-	-
12 P	-	1	3. Pagliare	ES	464	1	464	Edificio di culto	325	AU	I°	I °		-	E	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Leucio) Edificio autorizzato
					1 392		2 486		1 740									

PAGLIARE			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 P	-	1	-	-	0	0		0		0				0
01 P	-	2	0	-	-	0		0		0				0
02 P	-	1	0	-	-	0		0		0				0
02 P	-	2	0	-	-	0		0		0				0
03 P	-	1	-	-	1 270	139 267		139 267		13 927				153 194
03 P	-	2	823	-	-	52 186		52 186		10 437				62 623
03 P	-	3	-	-	1 270	83 550		83 550		16 710				100 260
03 P	-	4	-	874	-	36 893		36 893		0				36 893
04 P	-	1	0	-	-	0	0	0		0				0
05 P	-	1	-	400	-	9 046		9 046		3 619				12 665
05 P	-	2	-	400	-	6 044		6 044		2 417				8 461
05 P	-	3	-	400	-	19 710		19 710		7 884				27 595
06 P	-	1	-	-	1 270	58 897		58 897		11 779				70 676
06 P	-	2	-	-	1 270	82 690	-21 913	60 777		33 076				93 853
06 P	-	3	-	-	1 270	55 694		55 694		5 569				61 263
06 P	-	4	-	-	1 270	79 675		79 675		31 870				111 545
06 P	-	5	-	-	0	0		0		0			5 340	5 340
07 P	-	1	-	-	0	0		0		0				0

08 P	-	1	0	-	-	0		0		0				0
09 P	-	1	0	-	-	0		0		0				0
10 P	-	1	0	-	-	0		0		0				0
11 P	-	1	-	-	1 270	62 967		62 967		25 187				88 153
12 P	-	1	-	-	-									0
			686 618				-21 913	664 706		162 475	0	0	5 340	832 521

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 P	AE costituito da edificio collabente ed edificio agibile	340	0	0	0	0	0	0			0
02 P	AE senza esiti E (solo esiti A)	362	0	0	0	0	0	0			0
03 P		402	352 970	35 297	5 000	67 177	8 957	4 478			473 879
04 P	Edificio Singolo collabente	125	0	0	0	0	0	0			0
05 P	AE senza esiti E	124	48 721	4 872	0	9 273	1 236	618			64 720
06 P		320	342 677	34 268	5 000	65 218	8 696	4 348			460 207
07 P	Edificio Singolo rudere	21	0	0	0	0	0	0			0
08 P	Edificio Singolo con esito A	134	0	0	0	0	0	0			0
09 P	Edificio Singolo con esito A	40	0	0	0	0	0	0			0
10 P	Edificio Singolo con esito A	83	0	0	0	0	0	0			0
11 P	Edificio Singolo	71	88 153	8 815	5 000	16 777	0	1 118			119 864
12 P	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	464									
		2 486	832 521	83 252	15 000	158 445	18 889	10 563	0	0	1 118 671

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp _{UMI} con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp _{UMI} con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp _{UMI/AE} con esito E≤40% 2) Slp _{UMI/AE} con esito 40%<E<70% 3) Slp _{UMI/AE} con esito E≥70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	52	2	103	AE senza esiti E	72	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	Superfetazioni sul retro
01 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	56	2	111	AE senza esiti E	78	AU	-	IV*	10%	-	C	-	-	Ingresso con serranda
01 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	29	2	58	AE senza esiti E	41	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	Superfetazioni sul retro
02 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	98	2	196	Edificio singolo	137	R2	-	IV*	10%	-	A	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	29	2	57	86.7%	40	R2	-	III*	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	B	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	96	2	192	86.7%	134	R2	-	III*	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	61	3	183	86.7%	128	R2	-	III*	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
04 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	56	2	113	Edificio singolo	79	R1+AU	-	II*	40%	-	E	-	-	-
05 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	83	2	165	72.1%	116	R2+AU	-	II*	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
05 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	30	2	59	72.1%	41	R2	-	II*	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Balcone chiuso incongruo
05 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	43	2	87	72.1%	61	AU	-	IVTV*	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	B	C	C	Parte in pietra con due aggiunte successive
06 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	39	2	78	67.3%	55	R1	-	III*	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
06 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	57	2	113	67.3%	79	R2	-	III*	20%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
06 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	24	2	47	67.3%	33	AU	-	V*		40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	C	C	-
07 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	31	3	94	49.4%	66	R2	-	II*	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
07 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	51	2	102	49.4%	71	R2	-	II*	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	32	3	96	49.4%	67	R2	-	IV*	10%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	37	2	74	49.4%	51	R2	-	IV*	10%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	57	3	171	49.4%	120	R2	-	IV*	10%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	-
08 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	100	3	300	AE senza esiti E (solo esiti A)	210	R1+AU	-	III*	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
08 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	73	3	218	AE senza esiti E (solo esiti A)	153	R2+AU	-	VI*		-	A	-	-	Edificio autorizzato
09 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	21	2	43	Edificio singolo	30	AU	-	II*	40%	-	A	-	-	-
10 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	50	2	100	AE senza esiti E (solo esiti A)	70	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	-
10 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	2	55	AE senza esiti E (solo esiti A)	39	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	-

10 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	87	3	261	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R2	-	VI°		-	A	-	-	
11 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	53	3	160	AE senza esiti E (solo esiti A)	112	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
11 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	102	2	205	AE senza esiti E (solo esiti A)	143	AU	-	II°	40%	-	A	-	-	Attività di Bed & Breakfast
11 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	69	2	137	AE senza esiti E (solo esiti A)	96	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
11 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	78	3	233	AE senza esiti E (solo esiti A)	163	R1+AU	-	III°	20%	-	A	-	-	
12 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	73	3	219	100.0%	153	R2+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
12 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	38	2	76	100.0%	53	AU	-	V°		Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	
13 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	65	2	130	AE senza esiti E	91	R2	-	II°	40%	-	B	-	-	
13 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	82	2	163	AE senza esiti E	114	R2	-	II°	40%	-	B	-	-	
14 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	28	3	84	AE senza esiti E	59	R2+AU	-	III°	20%	-	A	-	-	
14 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	38	3	114	AE senza esiti E	80	R2+AU	-	III°	20%	-	B	-	-	
15 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	20	2	41	AE senza esiti E (solo esiti A)	28	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	
15 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	32	2	63	AE senza esiti E (solo esiti A)	44	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	
16 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	64	3	191	AE senza esiti E	134	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
16 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	47	3	142	AE senza esiti E	99	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
16 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	48	3	143	AE senza esiti E	100	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
16 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	35	3	104	AE senza esiti E	73	R2	-	III°	20%	-	B	-	-	
17 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	27	3	80	21.6%	56	R2	-	I°	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
17 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	65	3	194	21.6%	136	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
17 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	66	3	199	21.6%	139	R2	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
17 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	68	3	204	21.6%	143	R2	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
17 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	42	3	125	21.6%	87	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	A	Senza infissi
17 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	25	3	75	21.6%	53	R2+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
17 IN	-	7	4. Intermesoli	AE	21	4	83	21.6%	58	R2+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	
18 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	160	3	481	AE senza esiti E (solo esiti A)	337	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	
18 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	41	3	124	AE senza esiti E (solo esiti A)	87	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
18 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	47	3	142	AE senza esiti E (solo esiti A)	100	R2	-	I°	60%	-	A	-	A	Senza infissi
18 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	30	3	90	AE senza esiti E (solo esiti A)	63	R2	-	II°	40%	-	A	-	-	Balcone incongruo con superfetazione

19 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	70	2	140	Edificio singolo	98	R2+AU	-	II°	40%	-	B	-	-	Edificio autorizzato Presenti catene
20 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	39	2	79	AE senza esiti E	55	AU	-	III°	20%	-	B	-	-	-
20 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	39	2	78	AE senza esiti E	54	AU	-	III°	20%	-	B	C	B	-
21 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	2	173	AE senza esiti E	121	AU	-	II°	40%	-	B	-	-	-
21 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	44	2	87	AE senza esiti E	61	AU	-	II°	40%	-	B	C	C	-
22 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	48	2	96	AE senza esiti E (solo esiti A)	67	R2	-	II°	40%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
22 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	33	3	98	AE senza esiti E (solo esiti A)	69	R2	-	II°	40%	-	A	-	-	-
22 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	58	3	173	AE senza esiti E (solo esiti A)	121	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Superfetazioni Balcone chiuso incongruo
22 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	52	3	156	AE senza esiti E (solo esiti A)	109	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	-
23 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	44	3	133	26.7%	93	R2	-	I°	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
23 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	57	3	171	26.7%	120	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
23 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	27	3	80	26.7%	56	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Edificio autorizzato Superfetazioni
23 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	11	3	34	26.7%	24	R2	-	I°	60%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
23 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	71	3	212	26.7%	149	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
23 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	62	3	185	26.7%	130	R1	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
23 IN	-	7	4. Intermesoli	AE	32	3	97	26.7%	68	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
23 IN	-	8	4. Intermesoli	AE	30	3	90	26.7%	63	AU	-	V°		Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	-
24 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	64	3	192	100.0%	134	R2+AU	-	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
24 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	25	2	51	100.0%	36	R2	-	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
24 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	33	3	98	100.0%	69	R2	-	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	-
24 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	9	2	18	100.0%	13	AU	-	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	C	-
25 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	44	2	88	Edificio singolo	62	AU	-	IV°	10%	-	B	-	-	-
26 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	47	2	94	Edificio singolo	66	AU	-	IV°	10%	-	A	-	-	-
27 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	45	1	45	15.1%	31	R2	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	Edificio autorizzato
27 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	14	3	43	15.1%	30	AU	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	Edificio autorizzato
27 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	26	3	78	15.1%	55	R2	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	49	3	146	15.1%	102	R1	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	54	3	163	15.1%	114	R2	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	-

27 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	76	2	152	15.1%	107	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
27 IN	-	7	4. Intermesoli	AE	52	1	52	15.1%	36	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
27 IN	-	8	4. Intermesoli	AE	50	3	151	15.1%	106	R2+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≤ 40%	A	-	-	
27 IN	-	9	4. Intermesoli	AE	19	3	58	15.1%	41	R2+AU	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	
27 IN	-	10	4. Intermesoli	AE	18	3	55	15.1%	38	R2+AU	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≤ 40%	E	-	-	
27 IN	-	11	4. Intermesoli	AE	44	2	89	15.1%	62	R2	-	III°	20%	Slp _{AE} ≤ 40%	B	-	-	
28 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	55	3	164	AE senza esiti E (solo esiti A)	115	R2+AU	-	III°	20%	-	A	-	-	
28 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	48	3	143	AE senza esiti E (solo esiti A)	100	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
28 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	26	3	77	AE senza esiti E (solo esiti A)	54	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	
29 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	32	2	64	100.0%	44	R2	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
29 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	35	1	35	100.0%	24	AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
30 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	43	3	130	100.0%	91	R1+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
30 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	42	4	169	100.0%	118	R1+AU	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	C	B	
30 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	47	2	95	100.0%	66	R1	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
30 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	29	2	57	100.0%	40	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
30 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	49	2	99	100.0%	69	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	Vistose crepe in facciata
30 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	65	3	194	100.0%	136	R2	-	II°	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
31 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	69	2	139	100.0%	97	AU	-	IV°	10%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
31 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	1	28	100.0%	19	AU	-	III°	20%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
32 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	2	175	AE senza esiti E (solo esiti A)	122	R2	-	IV°	10%	-	A	-	-	Non intonacato (con forati a vista)
33 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	3	260	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R2	-	II°	40%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
33 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	44	2	88	AE senza esiti E (solo esiti A)	62	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
33 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	119	2	238	AE senza esiti E (solo esiti A)	167	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
33 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	36	2	72	AE senza esiti E (solo esiti A)	50	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
34 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	131	3	393	AE senza esiti E	275	R2+AU	-	II°	40%	-	B	-	-	
35 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	56	3	168	AE senza esiti E (solo esiti A)	117	R2	-	II°	40%	-	A	-	-	Alcune parti incongrue
35 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	86	2	171	AE senza esiti E (solo esiti A)	120	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	
36 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	120	3	359	AE senza esiti E (solo esiti A)	251	R2	-	III°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Murature in parte conservate

37 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	45	2	89	AE senza esiti E	62	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
37 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	45	3	135	AE senza esiti E	94	R1+AU	-	II*	40%	-	C	-	-	
37 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	40	2	80	AE senza esiti E	56	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
37 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	45	2	89	AE senza esiti E	63	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
37 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	47	3	141	AE senza esiti E	99	R2+AU	-	III*	20%	-	B	-	-	
37 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	80	3	241	AE senza esiti E	169	R2+AU	-	III*	20%	-	B	-	-	
37 IN	-	7	4. Intermesoli	AE	66	1	66	AE senza esiti E	47	R2+AU	-	II*	40%	-	A	-	-	Ex-mulino ristrutturato utilizzato come casa vacanza
38 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	72	2	144	Edificio singolo	101	R2	-	II*	40%	-	B	-	A	Infissi rotti e aperti al piano superiore
39 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	40	2	79	AE senza esiti E (solo esiti A)	56	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
39 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	80	3	239	AE senza esiti E (solo esiti A)	167	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
40 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	88	3	263	100.0%	184	R2	-	II*	40%	Slp _{AE} ≥ 70%	E	-	-	
41 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	36	3	107	AE senza esiti E (solo esiti A)	75	R2+AU	-	III*	20%	-	A	-	-	
41 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	85	3	256	AE senza esiti E (solo esiti A)	179	R1+AU	-	II*	40%	-	A	-	-	
41 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	65	2	131	AE senza esiti E (solo esiti A)	91	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
41 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	62	2	123	AE senza esiti E (solo esiti A)	86	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
42 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	45	3	134	AE senza esiti E (solo esiti A)	93	R2	-	IV*	10%	-	A	-	-	
42 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	2	55	AE senza esiti E (solo esiti A)	39	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
42 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	44	2	88	AE senza esiti E (solo esiti A)	61	R2	-	III*	20%	-	A	-	-	
43 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	75	2	149	AE senza esiti E (solo esiti A)	105	R1	-	II*	40%	-	A	-	-	
44 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	46	2	91	AE senza esiti E	64	R2	-	III*	20%	-	B	-	-	
44 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	40	3	121	AE senza esiti E	85	R2+AU	-	III*	20%	-	B	-	-	
44 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	56	3	167	AE senza esiti E	117	R2+AU	-	III*	20%	-	B	-	-	
44 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	33	3	99	AE senza esiti E	69	R2	-	IV*	10%	-	B	-	-	
45 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	84	2	168	100.0%	118	AU	-	II*	40%	-	E	-	-	
46 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	36	2	71	46.8%	50	R1	-	II*	40%	40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	A	-	-	
46 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	31	2	63	46.8%	44	AU	-	V*		40% ≤ Slp _{AE} ≤ 70%	E	-	-	
47 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	44	3	132	AE senza esiti E (solo esiti A)	92	R2+AU	-	II*	40%	-	A	-	-	
47 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	19	1	19	AE senza esiti E (solo esiti A)	13	AU	-	II*	40%	-	A	-	-	

[illegible]

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)		C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI														
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
			€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
01 IN	-	2	-	400	-	31 161		31 161		3 116				34 277
01 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
02 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
03 IN	-	1	-	1 000	-	40 184		40 184		8 037				48 221
03 IN	-	2	-	-	1 270	170 305		170 305		34 061				204 366
03 IN	-	3	-	-	1 270	162 280		162 280		32 456				194 735
04 IN	-	1	-	-	1 270	100 185		100 185		40 074				140 259
05 IN	-	1	-	-	1 270	146 711		146 711		58 684				205 396
05 IN	-	2	-	-	1 270	52 623		52 623		21 049		996		74 667
05 IN	-	3	-	1 000	-	60 782	-16 107	44 675		6 078				50 753
06 IN	-	1	938	-	-	51 218		51 218		10 244				61 462
06 IN	-	2	-	-	1 270	100 897		100 897		20 179				121 077
06 IN	-	3	-	-	1 270	42 062	-11 147	30 916		0				30 916
07 IN	-	1	-	-	1 270	83 701		83 701		33 481				117 182
07 IN	-	2	520	-	-	37 073		37 073		14 829				51 902
07 IN	-	3	520	-	-	34 906		34 906		3 491				38 397
07 IN	-	4	520	-	-	26 798		26 798		2 680				29 477

07 IN	-	5	-	-	1 270	152 067		152 067		15 207				167 274
08 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
08 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
09 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
10 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
10 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
10 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
11 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
11 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
11 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
11 IN	-	4	0	-	-	10 800		10 800		2 160				12 960
12 IN	-	1	-	-	1 270	194 658		194 658		77 863				272 522
12 IN	-	2	-	-	1 270	67 738	-17 951	49 787		0				49 787
13 IN	-	1	-	400	-	36 279		36 279		14 512				50 791
13 IN	-	2	-	400	-	45 759		45 759		18 304				64 063
14 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
14 IN	-	2	-	400	-	31 925		31 925		6 385				38 310
15 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
15 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
16 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
16 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
16 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0

16 IN	-	4	-	400	-	29 231		29 231		5 846				35 077
17 IN	-	1	300	-	-	16 810		16 810		10 086				26 896
17 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
17 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
17 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
17 IN	-	5	-	-	1 270	110 793	-9 971	100 822		44 317				145 139
17 IN	-	6	300	-	-	15 836		15 836		6 334				22 170
17 IN	-	7	-	-	1 270	73 492		73 492		29 397				102 889
18 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
18 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
18 IN	-	3	0	-	-	0	0	0		0				0
18 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
19 IN	-	1	-	0	-	0		0		0				0
20 IN	-	1	-	400	-	22 047		22 047		4 409				26 456
20 IN	-	2	-	400	-	21 759	-3 917	17 842		4 352				22 194
21 IN	-	1	-	400	-	48 457		48 457		19 383				67 839
21 IN	-	2	-	400	-	24 497	-6 492	18 005		9 799				27 804
22 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
22 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
22 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
22 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
23 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0

23 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
23 IN	-	3	-	-	0	0		0		0				0
23 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
23 IN	-	5	0	-	-	0		0		0				0
23 IN	-	6	300	-	-	38 874		38 874		7 775				46 649
23 IN	-	7	-	-	1 270	86 493		86 493		34 597				121 091
23 IN	-	8	-	-	1 270	80 183		80 183		0				80 183
24 IN	-	1	-	-	1 270	170 278		170 278		34 056				204 333
24 IN	-	2	-	-	1 270	45 280		45 280		9 056				54 336
24 IN	-	3	-	-	1 270	87 285		87 285		17 457				104 741
24 IN	-	4	-	-	1 270	16 181	-4 288	11 893		3 236				15 130
25 IN	-	1	-	400	-	24 756		24 756		2 476		1 449		28 681
26 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
27 IN	-	1	-	0	-	0		0		0				0
27 IN	-	2	-	-	0	0		0		0				0
27 IN	-	3	300	-	-	16 386		16 386		1 639				18 025
27 IN	-	4	300	-	-	30 685		30 685		6 137				36 822
27 IN	-	5	-	500	-	57 176		57 176		11 435				68 612
27 IN	-	6	300	-	-	31 960		31 960		12 784				44 744
27 IN	-	7	300	-	-	10 826		10 826		4 330				15 157
27 IN	-	8	300	-	-	31 690		31 690		12 676				44 366
27 IN	-	9	-	-	1 270	51 462		51 462		5 146				56 608

27 IN	-	10	-	-	1 270	48 458		48 458		4 846				53 304
27 IN	-	11	-	500	-	31 036		31 036		6 207				37 243
28 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
28 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
28 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
29 IN	-	1	-	-	1 270	56 455		56 455		5 646				62 101
29 IN	-	2	-	-	1 270	30 790		30 790		12 316				43 106
30 IN	-	1	-	-	1 270	115 597		115 597		46 239				161 836
30 IN	-	2	-	-	1 270	150 110	-27 020	123 090		60 044				183 134
30 IN	-	3	-	-	1 270	84 431		84 431		33 772				118 203
30 IN	-	4	-	-	1 270	50 869		50 869		20 347				71 216
30 IN	-	5	-	-	1 270	87 870		87 870		35 148				123 018
30 IN	-	6	-	-	1 270	172 290		172 290		68 916				241 207
31 IN	-	1	-	-	1 270	123 311		123 311		12 331				135 642
31 IN	-	2	-	-	1 270	24 727		24 727		4 945				29 672
32 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
33 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
33 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
33 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
33 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
34 IN	-	1	-	400	-	109 954		109 954		43 982				153 936
35 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0

35 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
36 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
37 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
37 IN	-	2	-	400	-	37 750		37 750		15 100				52 850
37 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
37 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
37 IN	-	5	-	400	-	39 433		39 433		7 887				47 319
37 IN	-	6	-	400	-	67 528		67 528		13 506				81 034
37 IN	-	7	0	-	-	0		0		0				0
38 IN	-	1	-	400	-	40 409	-3 637	36 773		16 164				52 936
39 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
39 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
40 IN	-	1	-	-	1 270	234 142		234 142		93 657				327 799
41 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
41 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
41 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
41 IN	-	4	0	-	-	0		0		0				0
42 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
42 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
42 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
43 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
44 IN	-	1	-	400	-	25 539		25 539		5 108				30 646

44 IN	-	2	-	400	-	33 861		33 861		6 772				40 633
44 IN	-	3	-	400	-	46 790		46 790		9 358				56 147
44 IN	-	4	-	400	-	27 765		27 765		2 776				30 541
45 IN	-	1	-	-	1 270	149 649		149 649		59 859				209 508
46 IN	-	1	458	-	-	22 858		22 858		9 143				32 001
46 IN	-	2	-	-	1 270	55 695		55 695		0				55 695
47 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
47 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
48 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
48 IN	-	2	0	-	-	0		0		0				0
48 IN	-	3	0	-	-	0		0		0				0
49 IN	1P	1	-	0	-	0								0
49 IN	2P	2	-	-	-									0
50 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
51 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
52 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
53 IN	-	1	-	400	-	19 073		19 073		1 907				20 980
54 IN	-	1	-	400	-	29 152		29 152		5 830				34 983
55 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
56 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
57 IN	-	1	0	-	-	0		0		0				0
			4 738 093-100 5294 637 5641 321 42002 44505 961 429											

16 IN	AE senza esiti E	580	35 077	3 508	0	6 676	890	445			46 595
17 IN		960	297 094	29 709	11 524	56 543	7 539	3 770		19 240	406 179
18 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	837	0	0	0	0	0	0			0
19 IN	Edificio Singolo	140	0	0	0	0	0	0		39 745	0
20 IN	AE senza esiti E	156	48 650	4 865	0	9 259	1 235	617			64 626
21 IN	AE senza esiti E	261	95 643	9 564	0	18 203	2 427	1 214			127 051
22 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	523	0	0	0	0	0	0		9 233	0
23 IN		1 003	247 923	24 792	12 034	47 185	6 291	3 146		8 690	341 370
24 IN		359	378 541	37 854	5 000	72 044	9 606	4 803			507 847
25 IN	Edificio Singolo	88	28 681	2 868	0	5 459	0	364			37 371
26 IN	Edificio singolo con esito A	94	0	0	0	0	0	0			0
27 IN		1 032	374 881	37 488	12 378	71 347	9 513	4 756		6 892	510 364
28 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	384	0	0	0	0	0	0			0
29 IN		98	105 207	10 521	5 000	20 023	2 670	1 335			144 755
30 IN		744	898 613	89 861	8 925	171 024	22 803	11 402			1 202 628
31 IN		167	165 314	16 531	5 000	31 463	4 195	2 098			224 601

48 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	486	0	0	0	0	0	0			0
49 IN	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	285									0
50 IN	Edificio singolo con esito A	120	0	0	0	0	0	0			0
51 IN	Edificio singolo con esito A	171	0	0	0	0	0	0			0
52 IN	Edificio singolo con esito A	58	0	0	0	0	0	0			0
53 IN	Edificio Singolo	68	20 980	2 098	0	3 993	0	266			27 337
54 IN	Edificio Singolo	104	34 983	3 498	0	6 658	0	444			45 583
55 IN	Edificio singolo con esito A	85	0	0	0	0	0	0			0
56 IN	Edificio singolo con esito A	64	0	0	0	0	0	0			0
57 IN	Edificio singolo con esito A	73	0	0	0	0	0	0			0
		19 104	5 961 429	596 143	106 475	1 134 579	144 227	75 639	0	111 358	8 018 492



**Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, Pagliare, Intermesoli

EDILIZIA PUBBLICA E PER IL CULTO	IMPORTO TOTALE	2 220 000.00 €
---	-----------------------	-----------------------

INTERVENTI						IMPORTI		
N° edifici	TIPOLOGIA	Esito di agibilità/DANNO		ESTENSIONE ST ¹		Costo Unitario ²		Importo Totale
	1. EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO ³	A	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
		B/C	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
		E	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
TOTALE 1								0.00 €
	2. EDIFICI NON DI INTERESSE STRATEGICO	A	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	800 000.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
		B/C	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
		E	non vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
			vincolati	0.00	mq	0.00	€/mq	0.00 €
TOTALE 2								800 000.00 €
	3. EDIFICI PER IL CULTO ⁴	D1		0.00	mc	0.00	€/mc	0.00 €
		D2-D3		0.00	mc	0.00	€/mc	0.00 €
		D4-D5		0.00	mc	0.00	€/mc	1 420 000.00 €
TOTALE 3								1 420 000.00 €
IMPORTO TOTALE								2 220 000.00 €

EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STRATEGICO										
DATI IDENTIFICATIVI				DATI DIMENSIONALI				DATI EDILIZI		CONTRIBUTO
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Denominazione	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	Superficie Complessiva (SC)	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Esito di agibilità	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
				mq	n.	Slp = Sc x N	SC = Slp x 70%	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	Esiti A / B / C / E	€
22 V	-	1	Sede comunale	374	3	1 122	785	III°	C	800 000
23 V	-	1	Caserma dei carabinieri	207	4	827	579	III°	A	0
				581		1 949	1 364			800 000

EDIFICI PER IL CULTO											
DATI IDENTIFICATIVI				DATI DIMENSIONALI				DATI EDILIZI		CONTRIBUTO	
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Denominazione	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	Superficie Complessiva (SC)	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Esito di agibilità	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO	
				mq	n.	Slp = Sc x N	SC = Slp x 70%	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	Esiti A / B / C / E	€	
11 CS	-	6	Chiesa di S. Giovanni Battista	58	1	58	40	I°	A	0	
35 CS	-	1	Chiesa di S. Rocco	69	1	69	48	I°	E	420 000	
42 V	-	1	Chiesa ai Caduti a Pietracamela	18	1	18	12	I°	A	0	
12 P	-	1	Chiesa di S. Leucio	464	1	464	325	I°	E	500 000	
49 IN	-	1	Chiesa di S. Maria Assunta	204	1	204	143	I°	B	500 000	
49 IN	-	2	Canonica della chiesa di S. Maria Assunta	81	1	81	56	I°	E		
				893		893	625				1 420 000



**Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P1 La Terra

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	607 162 €
------------------------------	-----------------------	------------------

INTERVENTI					IMPORTI		
			INTERVENTO	ESTENSIONE		Costo Unitario ¹	Importo Totale
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI ²	RETE IDRICA	Manutenzione	1 300 m	45.00 €/m	58 519 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS	Manutenzione	1 300 m	45.00 €/m	58 519 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	1 300 m	100.00 €/m	130 043 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
	TOTALE						247 081 €
	IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE						
	CUNICOLO NON PRATICABILE ³	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		TOTALE					
TOTALE 1						247 081 €	
2. RETE VIARIA ⁴			0 m	0.00 €/m	0 €		
TOTALE 2						0 €	
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	materiali lapidei	3 866 mq	90.00 €/mq	347 906 €		
	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	asfalto e altro	406 mq	30.00 €/mq	12 174		
	VERDE PUBBLICO ⁶		mq	0.00 €/mq	0 €		
TOTALE 3						360 080 €	
IMPORTO TOTALE						607 162 €	



**Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P2 La Villa

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	564 493 €
------------------------------	-----------------------	------------------

INTERVENTI						IMPORTI		
			INTERVENTO	ESTENSIONE		Costo Unitario ¹	Importo Totale	
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI ²	RETE IDRICA	Manutenzione	1 222	m	45.00 €/m	54 971 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS	Manutenzione	1 222	m	45.00 €/m	54 971 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	1 222	m	100.00 €/m	122 158 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione		m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione		m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione		m	0.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale		m	0.00 €/m	0 €	
	TOTALE 232 101 €							
	IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE							
	CUNICOLO NON PRATICABILE ³	SCAVO E OPERE IN C.A.		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA		0	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0	m	0.00 €/m	0 €	
		TOTALE 0 €						
TOTALE 1 232 101 €								
2. RETE VIARIA ⁴			0	m	0.00 €/m	0 €		
TOTALE 2 0 €								
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI ⁵		materiali lapidei	3 110	mq	90.00 €/mq	279 877 €	
	SPAZI PAVIMENTATI ⁵		asfalto e altro	1 751	mq	30.00 €/mq	52 516 €	
	VERDE PUBBLICO ⁶				mq	0.00 €/mq	0 €	
TOTALE 3 332 392 €								
IMPORTO TOTALE 564 493 €								



**Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P3 Pagliare

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	112 672 €
------------------------------	-----------------------	------------------

INTERVENTI					IMPORTI		
			INTERVENTO	ESTENSIONE		Costo Unitario ¹	Importo Totale
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI ²	RETE IDRICA	Manutenzione	221 m	45.00 €/m	9 950 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS	Manutenzione	221 m	45.00 €/m	9 950 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	221 m	100.00 €/m	22 110 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €	
	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0.00 €/m	0 €		
		Sostituzione Totale	m	0.00 €/m	0 €		
	TOTALE						42 009 €
	IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE						
	CUNICOLO NON PRATICABILE ³	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		TOTALE					
TOTALE 1						42 009 €	
2. RETE VIARIA ⁴			0 m	0.00 €/m	0 €		
TOTALE 2						0 €	
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	materiali lapidei	754 mq	90.00 €/mq	67 861 €		
	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	asfalto e altro	93 mq	30.00 €/mq	2 801		
	VERDE PUBBLICO ⁶		mq	0.00 €/mq	0 €		
TOTALE 3						70 662 €	
IMPORTO TOTALE						112 672 €	

**Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009**

Piano di Ricostruzione ambito P4 Intermesoli

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	659 807 €
-----------------------	----------------	-----------

INTERVENTI					IMPORTI		
			INTERVENTO	ESTENSIONE	Costo Unitario ¹	Importo Totale	
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI ²	RETE IDRICA	Manutenzione	1 118 m	45.00 €/m	50 329 €	
			Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS	Manutenzione	1 118 m	45.00 €/m	50 329 €	
			Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	1 118 m	100.00 €/m	111 842 €	
			Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione		25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione		25.00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €	
	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione		0.00 €/m	0 €		
		Sostituzione Totale		0.00 €/m	0 €		
	TOTALE					212 501 €	
	IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE						
	CUNICOLO NON PRATICABILE ³	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE ELETTRICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA		0 m	0.00 €/m	0 €	
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0 m	0.00 €/m	0 €		
TOTALE					0 €		
TOTALE 1					212 501 €		
2. RETE VIARIA ⁴			0 m	0.00 €/m	0 €		
TOTALE 2					0 €		
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	materiali lapidei	4 425 mq	90.00 €/mq	398 275 €		
	SPAZI PAVIMENTATI ⁵	asfalto e altro	1 634 mq	30.00 €/mq	49 031		
	VERDE PUBBLICO ⁶			mq	0.00 €/mq	0 €	
TOTALE 3					447 306 €		
IMPORTO TOTALE					659 807 €		